

### 1. Звіт щодо виконання Плану розвитку системи розподілу ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"

№ з/п	Цільові напрямки	Заплановано на 2020-2024 роки,	Заплановано на 2020 рік,	Профінансовано за 2020 рік,	Залишилось не профінансовано,	Відсоток фінансування від	Відсоток фінансування від плану на 2020-2024
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5/4	8=5/3
I	Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення електричних мереж та обладнання	16 368,00	2 296,00	1 683,00	613,00	73,30%	10,28%
II	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	23 141,00	3 084,00	1 101,00	1 983,00	35,70%	4,76%
III	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	2 393,00	2 393,00	292,00	2 101,00	12,20%	12,20%
IV	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	372,00	65,00	145,00	-80,00	223,08%	38,98%
V	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	Інше	1 321,00	159,00	236,00	-77,00	148,43%	17,87%
	Усього	43 595,00	7 997,00	3 457,00	4 540,00	43,23%	7,93%