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Вступ 

При формуванні Плану розвитку враховано вимоги СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-

103:2014, заходи, передбачені Схемою розвитку розподільчих мереж на період 2020-2024 

рр., (далі – "Схема розвитку") План розвитку враховує: 

- заходи, передбачені в "Плані розвитку системи передачі на 2020-2029 роки"; 

- обґрунтовану необхідність нового будівництва, реконструкції та технічного 

переоснащення електричних мереж м. Южноукраїнська та інших населених пунктів 

Арбузинського району Миколаївської області з урахуванням технічного стану та 

звернень замовників; 

- обґрунтовані прогнози обсягів попиту на електричну енергію та потужність; 

- плани і схеми планування територій районів Миколаївської області, генеральні плани 

населених пунктів; 

- забезпечення контролю реактивної потужності на підстанціях 10-35 кВ;  

- вимоги екологічних стандартів і нормативів.  

 

При розробці Плану розвитку запропоновані заходи повинні забезпечувати: 

- суттєве покращення стану електричних мереж; 

- необхідну пропускну спроможність електромереж згідно з наявними та прогнозними 

потребами споживачів та замовників щодо споживання електричної енергії; 

- достатню пропускну спроможність розподільної мережі потребам споживачів;  

- зниження технологічних та понаднормативних втрат електроенергії в елементах 

електричної мережі; 

- покращення якості та зменшення термінів ремонтно-відновлювальних робіт; 

- удосконалення системи керування енергосистемою; 

- розвиток системи та засобів зв'язку підприємства; 

- впровадження прогресивних технічних засобів, систем та технологій енергозабезпечення. 

 

Заходи Плану розвитку направлені на: 

- удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання для населених 

пунктів, окремих об'єктів, електричних мереж, що включені до Плану розвитку; 

- підвищення рівня якості електропостачання, удосконалення системи моніторингу; 

- інтеграцію в електричні мережі генерації виробників з використанням альтернативних 

джерел енергії; 

- впровадження "інтелектуальних" лічильників та автоматизованих систем обліку 

електричної енергії; 

- зменшення впливу на навколишнє природне середовище; 

- розвиток дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж; 

- підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом 

реконфігурації, автоматизації. 

 

При розробці Плану враховані фактори, що впливають на строк проведення 

запланованих робіт з проєктування, реконструкції, будівництва, час для отримання 

відповідних дозвільних документів згідно з чинним законодавством України. 
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Усі проєкти Плану розвитку мають комплексний характер та пов'язані з іншими 

заходами, які впроваджує підприємство. Проєкти, що прийняті до реалізації, узгоджені з 

основними напрямками розвитку єдиної енергосистеми та її станом. 

Проведення технічних заходів з впровадження нової техніки супроводжується 

підвищенням кваліфікації або перепідготовкою персоналу усіх рівнів. 

План передбачає комплекс заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану 

електричних мереж з урахуванням підготовки їхньої роботи в несприятливих погодних 

умовах, осінньо-зимовий період на найближчі роки, що поліпшить надійність та дозволить 

забезпечити безперервне електропостачання споживачів підприємства. До таких заходів 

відносяться будівництво, реконструкція кабельних та повітряних ліній, а також 

електрообладнання 0,4-35 кВ. Ряд заходів передбачає модернізацію і реконструкцію мереж з 

впровадженням перспективного устаткування, автоматизованих систем керування, систем 

релейного захисту та протиаварійної автоматики тощо. 

В регіоні не впроваджуються проєкти ВДЕ (сонячні, вітрові електростанції та 

електростанції з використанням біосировини). 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ДПЕМ  ПрАТ «АТОМСЕРВІС» 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» — підприємство, що здійснює розподіл електричної 

енергії споживачам м.Южноукраїнськ, с.Полянка, с.Вишневе і частково смт Костянтинівка 

Арбузинського району Миколаївської області, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» 

та його субспоживачам в Голованівському районі Кіровоградської області. 

Основною територією здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної 

енергії підприємства є місто Южноукраїнськ, яке засноване у 1975 році, з 1987 року є містом 

обласного підпорядкування як місто-супутник Южно-Української АЕС. Місто розташоване в 

Миколаївській області з населенням 41,8 тис. осіб. 

Житлова забудова міста складається з багатоквартирного масиву першого-п´ятого 

мікрора-йонів з 5-ти, 9-ти та 16-ти поверховими будинками та частково садибною 

забудовою. 

На території здійснення ліцензованої діяльності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

знаходяться такі енергоємні підприємства як ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК 

«Енергоатом», Ташлицька ГАЕС, Южноукраїнський ВП КСП «Тепличний комбінат», ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат» та інші. 

ВП ЮУАЕС є основним джерелом живлення району, який розглядається. В 

електричну мережу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» електроенергія надходить від шин 35 кВ та 

10 кВ ПС-150/35/10/0,4 кВ «Районная» (ЮУ АЕС) по ПЛ-35 кВ та КЛ-10 кВ. 

Компанія ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» отримує електроенергію на напрузі 35 кВ та 

передає її розподільчими мережами 0,4-10(6) кВ до струмоприймачів споживачів. В 

експлуатації ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» знаходиться близько 128,0 км ліній електропередачі 

в одноланцюговому виконанні по всіх класах напруги. 

Територія, на якій підприємство здійснює свою діяльність, становить 691,00 км2. 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» станом на 01.01.2019 р. забезпечує розподіл приблизно 15 155 

фізичним та 735 юридичним особам. 

Характеристика ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» за 2014-2018 роки 

Таблиця №1 

код 

рядка 

Параметр Од.виміру Роки 

   2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Власність (акції(частки, паї)), у 

т.ч. 

x x  x  x  x  x  

1.1 Державна %           

1.2 Комунальна %           

1.3 Приватна % 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

2 Площа території, на якій 

здійснюється діяльність 

кв.км. 691,00  691,00  691,00  691,00  691,00  

2.1 Міські населенні пункти кв.км 553  553  553  553  553  

2.2 Сільські населенні пункти кв.км 138  138  138  138  138  

3 Загальна довжина електричних 

мереж всього, з них: 

км 85  102  110  121  128  

3.1 повітряних: км 61  73  79  88  95  

3.1.1 110/150 кВ км 0 0 0 0 0 0 0  0  

3.1.2 35 кВ км 22  22  22  22       22  

3.1.3 6/10 кВ- 20 кВ км 18  30  31  33  35  

3.1.4 0,38 кВ км 25  25  30  37  41  

3.2 кабельних: км 24  29  31  33  33  

3.2.1 110 кВ км 0 0 0 0 0 0 0  0  

3.2.2 35 кВ км 0 0 0 0 0 0 0  0  
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3.2.3 1-10 кВ км 18  23  25  26  26  

3.2.4 0,38 кВ км 6  6  6  7  7  

4 Сумарна потужність власних 

трансформаторів 

МВА 54  54  56  58  58  

4.1 110 кВ МВА 0 0 0 0 0 0 0  0  

4.2 35 кВ МВА 37  37  37  37  37  

4.3 6/10кВ - 20 кВ МВА 17  17  19  21  21  

5 Загальна кількість підстанцій од. 47  47  52  57  61  

5.1 110 кВ од. 0 0 0 0 0 0 0  0  

5.2 35 кВ од. 4  4  4  4  4  

5.3 6/10кВ - 20 кВ од. 43  43  48  53  56  

6 Генеруючі потужності, 

приєднанні до мереж компанії 

МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.1 ТЕС  0 0 0 0 0 0 0  0  

6.2 ТЕЦ МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.3 ГЕС (ГАЕС) МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.4 ВДЕ, з них МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.4.1 вітрові МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.4.2 сонячні МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.4.3 малі гідро МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

6.4.4 біомаса МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7 Власні генеруючі потужності 

компанії 

МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.1 ТЕЦ МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.2 ГЕС МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.3 ВДЕ, з них: МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.3.1 вітрові МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.3.2 сонячні МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.3.3 малі гідро МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

7.3.4 біомаса МВт 0 0 0 0 0 0 0  0  

8 Загальна кількість умовних 

одиниць обладнання 

у.од. 1 593  1 643  1 648  1 683  1 683  

8.1 мережі у.од. 140  191  206  216  216  

8.2 підстанції у.од. 611  618  608  687  687  

8.3 РЗА у.од. 333  326  326  272  272  

8.4 зв'язок та ОТ у.од. 508  508  508  508  508  

9 Кількість абонентів, які 

приєднанні до розподільчих 

мереж ліцензіата всього, з них: 

од. 15 278  15 375  15 426  15 732  15 890  

9.1 Кількість споживачів 

постачальників за 

нерегульованим тарифом (ПНТ), 
з них: 

од. 1  1  1  1  1  

9.1.1 по 1 класу напруги од. 1  1  1  1  1  

9.1.2 по 2 класу напруги  од.       0  0  

9.2 Кількість власних споживачів 

електричної енергії ліцензіата 

(обленерго) всього, з них: 

од. 15 277  15 374  15 425  15 731  15 889  

9.2.1 по 1 класу напруги од. 1  1  1  1  1  

9.2.2 по 2 класу напруги  од. 15 276  15 373  15 424  15 730  15 888  

9.2.2.1 в т.ч. населення од. 14 636  14 689  14 729  15 023  15 155  

10 Кількість точок обліку всього, 

в тому числі: 

од. 16 112  16 138  16 267  16 463  16 607  

10.1 Кількість точок обліку побутових 

споживачів Ліцензіата 

од. 14 791  14 844  14 884  15 117  15 155  

10.2 Кількість точок обліку 
непобутових споживачів 

Ліцензіата всього, з них: 

од. 1 315  1 288  1 377  1 340  1 446  

10.2.1 споживачі 1 класу напруги од. 10  10  10  10  14  

10.2.2 споживачі 2 класу напруги од. 1 305  1 278  1 367  1 330  1 432  

10.3 Кількість точок обліку  

непобутових споживачів (ПНТ) 
всього, в тому числі: 

од. 6  6  6  6  6  

10.3.1 споживачі 1 класу напруги од. 6  6  6  6  6  

10.3.2 споживачі 2 класу напруги од. 0  0  0  0  0  

11 Чисельність персоналу 

нормативна, в т.ч. 

осіб 122  122  122  122  122  
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11.1 з передачі електроенергії осіб 95  95  95  95  95  

11.2 з постачання електроенергії осіб 27  27  27  27  27  

11.3 з виробництва електроенергії: осіб           

12 Середньооблікова чисельність 

усіх працівників в еквіваленті 

повної зайнятості 

осіб 139  140  142  142  136  

12.1 з передачі електроенергії осіб 120  121  122  123  114  

12.2 з постачання електроенергії осіб 19  19  20  19  22  

12.3 з виробництва електроенергії: осіб           

13 Середньомісячна заробітна 

плата 

грн. 4 629 4 388 5 210 4 961 7232 6112 8020 6926 9406 8552 

14 Корисний відпуск власним 

споживачам (форма 4-НКРЕ 

гр.1 рядок 562), в т.ч.  

тис.кВт*г 97 135 94 015 0 91 980 0 91301 0 88578 0 86704 

14.1 1 клас (форма 4-НКРЕ гр. 1 рядок 

564) 

тис.кВт*г 20 730 19 903 0 19 918 0 20561 0 20377 0 20355 

14.2 2 клас (форма 4-НКРЕ гр. 1 рядок 

566), з них: 

тис.кВт*г 76 405 74 112 0 72 062 0 70740 0 68201 0 66349 

14.2.1 побутовим споживачам тис.кВт*г 47 520 46 743 0 43 763 0  0 39996 0 38834 

15 Передача електроенергії ПНТ 

(форма 4-НКРЕ  гр.1 рядок 570), 

в т.ч. 

тис.кВт*г 777 470 755 666 0 749 924 0 680 675 0 627 880 0 695 387 

15.1 1 клас  (форма 4-НКРЕ гр. 1 

рядок 572) 

тис.кВт*г 777 470 755 666 0 749 924 0 680675 0 627880 0 695387 

15.1.1 ПНТ (форма 4-НКРЕ рядок 

574+576 ) 

тис.кВт*г 756 740 735 763 0 730 006 0 660 114 0 607 503 0 695 387 

15.2 2 клас  (форма 4-НКРЕ гр. 1 
рядок 580) 

тис.кВт*г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.2.1 ПНТ (форма 4-НКРЕ рядок 

582+584 ) 

тис.кВт*г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Втрати електроенергії в 

мережах: 

тис.кВт*г x  x  x  x  x  

16.1 фактичні,  тис.кВт*г х 12 131 х 10 549 х 10423 х 9115 х 9255 

  % х 1,35 х 1,21 х 1,30 х 1,26 х 1,14 

16.2 нормативні тис.кВт*г х 11 296 х 11 570 х 10591 х 10393 х 10473 

  % х 1,28 х 1,33 х 1,32 х 1,43 х 1,32 

16.3 понаднормативні тис.кВт*г х 835 х -1 021 х -168 х -1278 х -1218 

17 Обсяг надходження в мережу, 

всього (п. 8 форма 2-НКРЕ), у 

т.ч.: 

тис.кВт*г 938 143 938 143 923 555 923 555 863 219 863 219 779 035 779 035 845 584 845 584 

17.1 від меред НЕК тис.кВт*г 791 198 791 198 784 761 784 761 719 793 719 793 641032 641032 708 069 708 069 

17.2 від суміжних операторів мереж тис.кВт*г 0 0 0 0 765 765 20 20 3 3 

17.3 від генерації тис.кВт*г 146 945 146 945 138 794 138 794 142 658 142 658 137909 137909 137330 137330 

17.4 від власних споживачів тис.кВт*г 0 0 0 0 3 3 74 74 182 182 

18 Товарна продукція - всього (без 

ПДВ) 

тис.грн. 65416 64656 90829 92817 116623 115211 119675 120012 132854 133160 

18.1 виробницто електроенергії тис.грн.           

18.2 передача електроенергії всього, з 

них: 

тис.грн. 59332 57508 74112 77654 97434 95860 98146 97592 108421 108236 

18.2.1 постачальникам за 

нерегульованим тарифом 

тис.грн. 2960 2 895 2928 2 894 3236 3243 4028 3541 5273 5020 

18.3 постачання електроенергії тис.грн. 1358 1 321 12027 9 898 14260 14058 16169 16346 18245 18113 

18.4 інша діяльність тис.грн. 4726 5827 4690 5265 4929 5293 5360 6074 6188 6811 

19 Оплата спожитої електроенергії тис.грн. 70593 64 624 94812 96 459 121426 119657 129731 130811 135759 142559 

19.1 у т.ч. власними споживачами тис.грн. 67118 61 063 91339 93 068 117534 115663 125482 126656 129731 136611 

20 Прибуток за видами діяльності тис.грн. 412 -3160 -1752 -5980 -1910 -5854 -785 -4779 1364 -3378 

20.1 виробництво електроенергії тис.грн.           

20.2 передача електроенергії тис.грн. 26 -3 154 -1874 -6 130 -1 850 -5786 -775 -5696 571 -3110 

20.3 постачання електроенергії тис.грн. 0 -32 -220 -401 -217 -333 -85 206 90 -225 

20.4 інша діяльність тис.грн. 386 26 342 551 157 265 75 711 703 -43 

21 Податок на прибуток тис.грн. 1298 638 114 1 252 99 622 0 847 245 142 

22 Чистий прибуток тис.грн. 5060 4 999 4809 4 463 5058 1904 5773 2635 1119 -451 

23 Середньорічні тарифи на 

передачу 

коп/кВт*г x  x  x  x  x  

23.1 по 1 класу коп/кВт*г х 3,73 х 3,76 х 4,62 х 5,64 х 7,17 

23.2 по 2 класу коп/кВт*г х 110,15 х 108,63 х 140,72 х 177,62 х 233,49 

24 Середньорічні тарифи на 

постачання  

коп/кВт*г x  x  x  x  x  

24.1 по 1 групі коп/кВт*г x 4,70 x 4,58 x 6,40 x 9,54 x 12,11 
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24.2 по 2 групі коп/кВт*г x 23,50 x 22,87 x 31,97 x 47,71 x 60,56 

25 Середньорічний роздрібний 

тариф для споживачів 

коп/кВт*г x  x  x  x  x  

25.1 по 1 класу коп/кВт*г x 89,04 x 115,77 x 136,18 x 142,88 x 163,01 

25.2 по 2 класу коп/кВт*г x 103,94 x 131,68 x 156,20 x 167,06 x 194,19 

 

До складу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» входять: 

- 8 виробничих служб; 

- 4 виробничі відділи; 

- 1 інформаційно-консультативний центр по роботі зі споживачами; 

- 1 проєктна група; 

- Управління ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс».  

 

Основними цілями діяльності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» є: 

- розподіл та надійне постачання електричної енергії споживачам на умовах укладання 

договорів за тарифами, які регулюються згідно чинного законодавства в умовах 

функціонування єдиної енергосистеми України; 

- здійснення єдиної інвестиційної політики та залучення капіталу; 

- проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних 

видів техніки і технологій; 

- отримання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів її акціонерів 

та задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників; 

- одержання прибутку в інтересах акціонерів ПрАТ «Атомсервіс», покращення 

добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій ПрАТ 

«Атомсервіс». 

 

Предмет діяльності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»: 

- розподіл електричної енергії; 

- експлуатація ліній електропередач та підстанцій; 

- комплексне виконання робіт з монтажу, ремонту і технічного обслуговування 

енергетичного устаткування і споруд; 

- проєктування, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний 

ремонт   електричних мереж, споруд, машин і механізмів; 

- інше згідно із Статутом ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс». 

 

Вид ліцензії 
№ ліцензії, дата 

видачі 

Орган, що 

видав дозвіл 

На право провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії у межах місць провадження 

господарської діяльності відповідно до додатку 

 Постанова №1467 від 

20.11.2018р. 
НКРЕКП 
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Основні  ринки збуту та ключові споживачі 

Товариство є природним монополістом у м. Южноукраїнськ, смт Костянтинівка 

(частково), с.Іванівка (частково), с.Панкратове (частково), с.Полянка, с.Вишневе 

Арбузинського району, с.Олександрівка (частково) Вознесенського району Миколаївської 

області, смт Побужжя (частково) Голованівського району Кіровоградської області.  

Ключовими споживачами електроенергії є: ТОВ «Побужський феронікелевий 

комбінат»,  ТОВ «Микитівський гранкар’єр», ТОВ «Прибузький гранкар’єр», КП «ЖЕО», 

КП «ТВКГ», ВП ЮУАЕС «НАЕК «Енергоатом». 

На фінансовий стан підприємства має безпосередній вплив платоспроможність 

великих промислових та побутових споживачів електроенергії, вік обладнання і погодні 

умови. 

            Підприємство зацікавлене в поліпшенні якості електроенергії, що поставляється 

споживачам, та в підвищенні надійності електропостачання. Діяльність підприємства 

спрямована на запобігання без облікового споживання та безоплатного відпуску 

електроенергії споживачам, впровадженню заходів щодо здійснення стовідсоткових 

розрахунків за куповану електроенергію та безболісної адаптації до роботи в умовах нової 

моделі ринку електричної енергії в Україні. 
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2. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

Надійність електромережевих об'єктів визначається їхньою спроможністю протягом 

часу зберігати свої технічні параметри, які забезпечують виконання об'єктами своїх функцій. 

Однією з головних складових надійності мережі, поряд зі схемною та режимною, є 

експлуатаційна надійність її окремих елементів. 

Рівень експлуатаційної надійності об'єктів головним чином характеризується 

спрацюванням ресурсу працездатності обладнання. Експлуатаційний ресурс обладнання 

визначає його потенційну спроможність виконувати свої функції з врахуванням фізичного 

зносу. 

Термін служби основного електротехнічного обладнання підстанцій (трансформатори, 

вимірювальна та комутаційна апаратура) відповідно до технічних умов заводів-виробників 

становить не більше 25 років. 

Електропередавальними організаціями термін експлуатації продовжується, однак це 

призводить до значних затрат на проведення ремонтів та експлуатацію такого морально та 

фізично застарілого обладнання. Тому важливим питанням є поступова заміна застарілого  

обладнання на нове та сучасне. 

На даний момент стан електричних мереж ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

характеризується середнім ступенем фізичного та морального зносу устаткування. На 

підстанціях підприємства, які не вичерпали ресурс працездатності, є свої слабкі місця, які 

визначаються: 

- "старінням" металоконструкцій; 

- оснащенням застарілими засобами релейного захисту, автоматики, зав'язку, тощо; 

- має місце фізичне зношення електричних мереж та обладнання; 

- проєктування та будівництво розподільчих мереж у попередні роки не відбувалося в 

достатньому обсязі; 

- відсутні у достатній кількості сучасні автоматизовані системи та засоби 

диспетчерського керування та телемеханізації, а також релейного захисту та 

автоматики. 

Таблиця №2 

Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж системи розподілу 

№ 

з/п 

Назва обладнання та 

якісна оцінка* 

Одиниця 

виміру 

Прогнозний 

технічний 

стан на 

початок 

першого 

року 

прогнозного 

періоду** 

Обсяги 

запланова-

них робіт на 

перший рік 

прогнозного 

періоду** 

Прогнозний технічний стан  (з 

урахуванням обсягів 

запланованих робіт) на кінець  

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, 

усього км 

(по 

трасі) 

0,00     
        

у доброму стані               

підлягає реконструкції               
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підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

2 

ПЛ-110 (150) кВ, усього 

км 

(по 

трасі) 

0,00             

у доброму стані               

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

3 

ПЛ-35 кВ, усього 

км 

(по 

трасі) 

21,61 0,00 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61 

у доброму стані 21,61 0,00 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61 

підлягає реконструкції           

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

нове будівництво: шт. 2 0,00 2 2 2 0 0 

 
- блок вимикача  

35кВ Б35Б-157/к-У1 
шт. 1 0,00 1 1 1 0 0 

 
- блок шинних апаратів 

35кВБ35Б-133/к-У1 
шт. 1 0,00 1 1 1 0 0 

4 

ПЛ-6 (10) кВ, усього 

км 

(по 

трасі) 

36,17 2,78 36,17 38,95 38,95 38,95 38,95 

у доброму стані 36,17 0,00 36,17 38,95 38,95 38,95 38,95 

нове будівництво 2,78 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

підлягає капітальному ремонту        

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

підлягає реконструкції від ПС 

35/10 кВ «Олексіївка» ком. 

№7, №19 до КТП №122 (в 

частині реконструкції РП №3) 

шт. 1  1 1 1 0 0 

5 

ПЛ-0,4 кВ, усього 

км 

(по 

трасі) 

40,77 0,00 40,77 40,77 40,77 40,77 40,77 

у доброму стані 35,66 0,00 35,66 37,76 38,86 39,82 40,77 

підлягає реконструкції 5,11 0,00 5,11 3,01 1,91 0,95 0 

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

6 

Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, 

усього 

км 

0,00     
        

у доброму стані               

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

7 

КЛ-110 (150) кВ, усього 

км 

0,00             

у доброму стані               

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

8 

КЛ-35 кВ, усього 

км 

0,00             

у доброму стані               

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               
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виведено з експлуатації               

9 

КЛ-6 (10) кВ, усього 

км 

26,42 0,00 26,42 28,92 29,56 30,64 31,49 

у доброму стані 26,42 0,00 26,42 28,92 29,56 30,64 31,49 

нове будівництво 5,07 0,00 5,07 2,57 1,93 0,85 0,00 

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

10 

КЛ-0,4 кВ, усього 

км 

7,04 0,00 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 

у доброму стані 7,04 0,00 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

11 

Підстанції (ПС) з вищим 

класом напруги 220 кВ, 

усього 

шт. 

0     

        

у доброму стані               

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

12 

ПС з вищим класом напруги 

110 (150) кВ, усього 

шт. 

0     
        

у доброму стані               

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

13 

ПС з вищим класом напруги 

35 кВ, усього 

шт. 

4 0,00 4 4 4 4 4 

у доброму стані 4 0,00 4 4 4 4 4 

підлягає реконструкції               

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

14 

Трансформаторні підстанції 

(ТП), розподільні пункти 

(РП) 6 (10) кВ, усього 

шт. 

54 0 54 54 54 54 54 

у доброму стані 53 0 53 53 53 54 54 

підлягає реконструкції 1 0 1 1 1 0 0 

підлягає капітальному ремонту               

підлягає повній заміні               

виведено з експлуатації               

15 

Силові трансформатори ПС 

вищою напругою 220 кВ, 

усього 

шт. 

      

        

у доброму стані               

вимагають заміни з метою 

зниження технологічних 

витрат електричної енергії 

(ТВЕ) 

      

        

вимагають заміни як такі, що 

не підлягають ремонту 
      

        

16 

Силові трансформатори ПС 

вищою напругою 110 (150) 

кВ, усього 

шт.       
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у доброму стані               

вимагають заміни з метою 

зниження ТВЕ 
      

        

вимагають заміни як такі, що 

не підлягають ремонту 
      

        

17 

Силові трансформатори ПС 

вищою напругою 35 кВ, 

усього 

шт. 

5 0 5 5 5 5 5 

у доброму стані 5 0 5 5 5 5 5 

вимагають заміни з метою 

зниження ТВЕ 
      

        

вимагають заміни як такі, що 

не підлягають ремонту 
      

        

18 

Силові трансформатори ПС 

вищою напругою 6 – 10 кВ, 

усього 

шт. 

54 0 54 54 54 54 54 

у доброму стані 54 0 54 54 54 54 54 

вимагають заміни з метою 

зниження ТВЕ 
      

        

вимагають заміни як такі, що 

не підлягають ремонту 
      

        

 

 

Таблиця №3 

Найменування показників Одиниця 

виміру 

Кількість 

Кількість знижувальних підстанцій 0,4-35 кВ та потужність силових 

трансформаторів на них, всього: 

шт./МВА 4/36,5 

Кількість знижувальних ПС 35 кВ, всього, які мають: шт. 4 

два і більше трансформатори шт. 1 

два і більше джерел живлення шт. 2 

телемеханіку в повному обсязі (ТС,ТУ,ТВ,АПТС) шт. 0 

пристрої компенсації ємкістного струму шт. 0 

пристрої компенсації реактивної потужності шт. 0 

Кількість та потужність силових трансформаторів, встановлених 

на знижувальних ПС 6-35 кВ, всього: 

шт./МВА 61/57,61 

з них працюють більше 25 років шт./МВА 61/57,51 

в т.ч. за класами напруги :   

3-20 кВ шт./МВА 56/21,01 

з них працюють більше 25 років шт./МВА 36/9,00 

35 кВ шт./МВА 5\36,5 

з них працюють більше 25 років шт./МВА 3\32,8 
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2.1.  Аналіз технічного стану підстанцій 35 кВ ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс». Аналіз 

принципових схемних рішень, встановленого обладнання, РЗ та ПА 

Аналіз технічного стану основного обладнання, встановленого на підстанціях 35 кВ 

пооб'єктно наведений нижче.  

 

2.1.1. Технічний стан основного обладнання, встановленого на ПС 35/10 кВ 

«Березка» 

Схема електричних з´єднань на напрузі 35 кВ організовано за схемою «одна робоча 

секціонована вимикачем система шин» з приєднанням силових трансформаторів Т1, Т2 

через вимикачі. РП 10 кВ сформовано за схемою «одна робоча секціонована вимикачем 

система шин».     

Кожна секція системи шин 10 кВ секціонована. На підстанції встановлено два 

силових трансформатора 35/10 кВ – кожний потужністю 16 МВА типу ТДНС. Все 

обладнання знаходиться у задовільному стані. 

Таблиця №4 

              Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ «Березка» 

Силові трансформатори 

Оперативне найменування Т-1 Т-2 

Тип ТДНС 16000/35 ТДНС 16000/35 

Рік виготовлення 1972 1972 

Потужність, МВА 16 16 

Номінальна напруга, кВ 35\10 35\10 

Номінальний струм, А 1000 1000 

   

Регулювання напруги обмоток, % 35 кВ   

± 4x2,5 ± 4x2,5 

Вимикачі 35 кВ 

Назва вимикача ВВТЕЛ-35\1000 

Тип вакуумний 

Номінальна напруга, кВ 35 

Номінальний струм, А 1000 

Струм відключення, кА 20 

Всього на напрузі 35 кВ, шт: 5 

Виготовлено в 2016 р., шт: 5 

Вимикачі 10 кВ 

Назва вимикача ВР-10-20/630 ВР-10-20/1600  

Тип вакуумний вакуумний  

Номінальна напруга, кВ 10 10  

Номінальний струм, А 630 1600  

Струм відключення, кА 20 20  

Всього на напрузі 10 кВ, шт: 25 1  

Виготовлені в 2017 році: 25 1  

Тип ТМ-63/10 (1972 - 2 шт) 

Потужність, кВА   63 

Трансформатори власних потреб   

Оперативне найменування  ТСН-1, ТСН-2 

Тип ТМ-63/10 (1972 - 2 шт) 

Потужність, кВА   63 

Кількість ТН (рік введення) 

На напрузі 35 кВ, шт:  ЗНОМ-35 2 (2016) 

На напрузі 10 кВ, шт:  НТМИ10 2 (2017) 
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2.1.2. Дані щодо РЗА та автоматики на ПС 35/10 кВ «Березка» 

Таблиця №5 

Пристрій Тип Рік введення Кількість, шт. Черговість 

заміни 

РП-35кВ 

Трансформатори силові 35/10кВ 

Диференційний захист   Мікропроцесорний 2013 2 Не потребує 

Максимальний струмовий 

захист   

Мікропроцесорний 2013  Не потребує 

Газовий захист   Електромеханічний 1986 2 Не потребує 

Управління і автоматика Мікропроцесорний 2013 2 Не потребує 

Температурний контроль Електромеханічний 1986 2 Не потребує 

Автоматичне обдування Електромеханічний 1986 2  Не потребує 

Захист приєднань 35кВ 

Захист ліній   Мікропроцесорний 2013 4 Не потребує 

Управління і автоматика Мікропроцесорний 2013 4 Не потребує 

Секційний вимикач 35кВ 

Максимальний струмовий 

захист   

Мікропроцесорний 2013 1 Не потребує 

Управління і автоматика Мікропроцесорний 2013 1 Не потребує 

Центральна сигналізація 35кВ 

Центральна сигналізація Напівпровідникова, 

електромеханічна 

2013 1 Не потребує 

Інше. Шафа оперативного струму 

Зарядний пристрій Мікропроцесорний 2013 1 Не потребує 

АВР Електромеханічний 2013 1 Не потребує 

РП10кВ 

Ввідна комирка 

Максимальний струмовий 

захист   

Мікропроцесорний 2013 2 Не потребує 

Управління і автоматика Мікропроцесорний 2013 2 Не потребує 

Секційний вимикач 10кВ 

Максимальний струмовий 

захист   

Мікропроцесорний 2013 1 Не потребує 

Управління і автоматика Мікропроцесорний 2013 1 Не потребує 

трансформатор напруги 

захист земляний, мінімальної 

напруги, максимальної 

напруги 

 

Мікропроцесорний 

 

2015 

 

2 

 

Не потребує 

АВР Мікропроцесорний 2015 2 Не потребує 

Захист приєднань 10кВ 

максимальний струмовий 

захист, струмове відсічен-ня, 

земляний захист. 

 

Мікропроцесорний 

 

2015 

 

23 

 

Не потребує 

АПВ, прискорення роботи 

захисту. 

 

Мікропроцесорний 

 

2015 

 

23 

 

Не потребує 

Інше. 

Схема центральної 

сигналізації 

Електромеханічний 1986 2 Не потребує 
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2.1.3. Технічний стан основного обладнання, встановленого на ПС 35/10 кВ 

Схема електричних з´єднань на напрузі 35 кВ організовано за неповною схемою «два 

блоки лінія-трансформатор» з приєднанням одного силового трансформатора Т1 через 

вимикач. РП 10 кВ сформовано за схемою «одна секціонована вимикачем система шин».  

На підстанції встановлено два силовий трансформатор 35/10 кВ потужністю 4 МВА 

типу ТДНС. Все обладнання знаходиться у задовільному стані. 

                                                                                                                                                        Таблиця №6 

Силові трансформатори 

Оперативне найменування Т-1 

Тип ТДТН 4000/10 

Рік виготовлення 1970 

Потужність, МВА 4 

Номінальна напруга, кВ 35/10 

Номінальний струм, А 80,3/240/840 

Вимикачі 10 кВ 

Назва вимикача ВПК-10-630/20 BB/TEL-10-20/1000 

Тип оливний Вакуумний 

Номінальна напруга, кВ 10 10 

Номінальний струм, А 630 1000 

Струм відключення, кА 20 20 

Всього на напрузі 10 кВ, шт: 4 3 

Виготовлені в 1972році: 4  

Трансформатори власних потреб (рік введення —1989) 

Оперативне найменування   ТСН-1 

Тип  ТМ-40/10/0,4 

Потужність, кВА   40 

Кількість ТН (рік введення —1989) 

На напрузі 35 кВ, шт:   ТФЗМ-35А-У1 200\5А\1шт 

На напрузі 10 кВ, шт:   НАМИ-10\ 2 шт 
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2.1.4. Дані щодо РЗА та автоматики на ПС 35/10 кВ "Полянка" 

Таблиця №7 

Пристрій Тип Рік введення Кількість, шт. Черговість 

заміни 

РП-35кВ 

Трансформатори силові 35/10кВ 

Диференційний захист   Електромеханічний 1996 1  І 

Максимальний струмовий 

захист   

Електромеханічний 1996 1  І 

Газовий захист   Електромеханічний 1996 1  І 

Управління і автоматика Електромеханічний 1996 1  І 

Температурний контроль Електромеханічний 1996 1  І 

Захист приєднань 35кВ 

Захист ліній   Електромеханічний 1996 1  І 

Управління і автоматика Електромеханічний 1996 1  І 

трансформатор напруги 

захист земляний Електромеханічний 1996 2  І 

АВР Електромеханічний 1996 2  І 

РП 10кВ 

Ввідна комирка 

Максимальний струмовий 

захист   

Електромеханічний 1996 1  І 

Управління і автоматика Електромеханічний 1996 1  І 

Секційний вимикач 10кВ 

Максимальний струмовий 

захист   

Електромеханічний 1996 1  І 

Управління і автоматика Електромеханічний 1996 1  І 

трансформатор напруги 

захист земляний,   Електромеханічний 1996 2  І 

Контроль напруги зворотної 

послідовності  

Електромеханічний 1996 2  І 

Захист приєднань 10кВ 

максимальний струмовий 

захист, струмове відсічен-ня, 

дуговий захист, земляний 

захист. 

Електромеханічний 1996 2  І 

АПВ, прискорення роботи 

захисту. 

Електромеханічний 1996 2  І 

Управління і автоматика Електромеханічний 1996 2  І 

Інше. 

Схема центральної 

сигналізації 

Електромеханічний 1996 1  І 
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2.1.5. Технічні дані щодо обладнання встановленого на ПС 35/0,4кВ "Шахта" 

Схема електричних з’єднань на напрузі 35 кВ організовано за схемою «блок лінія - 

трансформатор» з приєднанням силового трансформатора потужністю 400 кВА через 

високовольтний запобіжник. Все обладнання знаходиться у задовільному стані. 

                                                                                                                                                       Таблиця №8 

Обладнання, встановлене на підстанції 35 кВ "Шахта" 

Роз´эднувач 35 кВ 

Назва роз´эднувача РЛНДЗ-35\1000У1 

Тип РЛНДЗ-35\1000У1 

Номінальна напруга, кВ 35 

Номінальний струм, А 1000 

Струм відключення, кА 20 

Всього на напрузі 35 кВ, шт: 1 

Виготовлено в 1985 р., шт:  

Рубильник 0,4кВ 

Назва рубильника РЕ-19-41-31120 РЕ-19-41-31120 

Тип  РЕ-19-41-31120 РЕ-19-41-31120 

Номінальна напруга, кВ 0.4 0,4 

Номінальний струм, А 1000 1000 

Струм відключення, кА 4 4 

Всього на напрузі 0,4кВ, шт: 1 1 

Виготовлені в 1988 році: 1 1 

 

 

2.1.6. Технічні дані щодо обладнання встановленого на ПС 35/0,4кВ "Спектр" 

Схема електричних з´єднань на напрузі 35 кВ організовано за схемою «блок лінія - 

трансформатор» з приєднанням силового трансформатора потужністю 100 кВА через 

високовольтний запобіжник. Все обладнання знаходиться у задовільному стані. 

Таблиця №9 

Обладнання, встановлене на підстанції 35 кВ "Спектр" 

Рубильник 0,4кВ 

Назва рубильника Р-400А 

Тип Р-400А 

Номінальна напруга, кВ 0,4 

Номінальний струм, А 400 

Струм відключення, кА 0,5 

Всього на напрузі 0,4кВ: 1 

Встановлено в 2008р., шт: 1 

Захист трансформаторів 

ЯЕТ-650 Мікропроцесорний 2012 6 Не потребує 

Захист приєднань 35 кВ 

Пристрій Тип Рік введення Кількість, шт Черговість 

заміни 

Запобіжник ПНС-35, 10А 2008 3 Не потребує 

Захист приєднань 0,4кВ 

Запобіжник 
ПН-2, 250А 2008 

5 

3 

Не потребує 
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2.1.7. Оцінка відповідності параметрів комутаційного обладнання струмам КЗ 

             Перевірка відповідності нормованих параметрів вимикачів параметра струмів КЗ та 

відновлюваної напруги на контактах вимикачів виконується згідно ГКД 34.20.171-96 

«Обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах 110-750 кВ». 

            ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» надані існуючі струми КЗ для максимального режиму, 

якій відповідає увімкненому стану всіх генераторів та ліній електропередачі .  

           Дані щодо існуючих максимальних струмів КЗ наведені нижче. 

Таблиця №10 

Назва підстанції Напруга шини Івідкл., кА Ікз, А 

Оп. 1 ПЛ 35кВ «Полянка-2» 

в районі ПС 35/10кВ «Восточна» 

35кВ 20 4046 

ПС 35/10кВ «Полянка» 35кВ 20 1730 

 

Як показав аналіз відповідності струмів відключення вимикачів струмам короткого 

замикання, на підстанціях ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» немає вимикачів, струми відключення 

яких не відповідають струмам КЗ. 

 

2.1.8. Параметри схеми заміщення для розрахунку струмів короткого замикання 

та величини струму короткого замикання для кожного енерговузла 

(елемента) електричних мереж. 

  
Параметри схеми заміщення ПЛ 35 кВ для розрахунків струмів 

Таблиця №11 
Початок гілки Кінець гілки R0, Ом Х0,Ом R, Ом. Х,Ом Z, Ом 

 
ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.3 

ПС35/10кВ 

«Полянка» 

0,249 0,4 5,12 8,22 9,68 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.1 

ПС 35/0,4кВ 

«Спектр» 

0,249 0,4 0,3 0,48 0,57 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.17 

ПС35/10кВ 

«Березка» 

0,192 0,4 1,63 3,4 3,78 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.18 

ПС35/10кВ 

«Березка» 

0,192 0,4 1,63 3,4 3,78 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.18 

ПС 35/0,4кВ 

«Шахта» 

0,223 0,4 2,31 4,14 4,74 

РПП 330/154/10кВ 

ВРУ 35кВ Л-355 

ГПП «ПФК» 

Т-2 

0,1182 0,35 0,197 0,551 0,585 

РПП 330/154/10кВ 

ВРУ 35кВ Л-356 

ГПП «ПФК» 

Т-1 

0,1182 0,35 0,197 0,551 0,585 

РПП 330/154/10кВ 

ВРУ 35кВ Л-357 

РТП-2 «ПФК» 0,0361 0,2706 0,066 0,497 0,501 

РПП 330/154/10кВ 

ВРУ 35кВ Л-358 

РТП-21«ПФК» 0,0361 0,2706 0,066 0,497 0,501 
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Параметри схеми заміщення двообмоткових трансформаторів  

для розрахунків струмів КЗ 
Таблиця №12 

Початок гілки Кінець гілки 

 

Напруга 

вищої 

обмотки, 

кВ 

 

Напруга 

нижчої 

обмотки, 

кВ 

 

R, в.о. 

Ом 

Х, в.о. 

Ом 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.3 

ПС35/10кВ 

«Полянка» 

35 10 2,86 25,33 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.17 

ПС35/10кВ 

«Березка» 2Т 

35 10 0,41 7,57 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.18 

ПС35/10кВ 

«Березка» 1Т 

35 10 0,41 7,57 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.1 

ПС 35/0,4кВ 

«Спектр» 

35 0,4 889,8 269,7 

ПС 150/35/10кВ 

«Районна», ком.18 

ПС 35/0,4кВ 

«Шахта» 

35 0,4 31,65 222,5 

 
 

Значення Хс в точках приєднання схеми до ОЕС України 
Таблиця №13 

Назва шини/відпайки Хс, в.о. 

ПС 150/35/10кВ «Районна» 2,67 Ом 

РПП 330/154/10кВ  ВРУ 35кВ 2.778 Ом 

                                                   
 

 

2.2. Основні заходи в частині впровадження автоматизованої системи диспетчерського 

керування, впровадження комплексу системи зв’язку диспетчерсько-технологічного 

управління тощо. 

 

2.2.1. Існуюча мережа ліній зв’язку: 

- Зв'язок п/ст. Берізка з диспетчерським пунктом, організований по фізичних каналах з 

мідними жилами. Організована передача аварійних і попереджувальних сигналів. 

Також є прямий телефонний зв'язок з черговим диспетчером.  

- Для зв'язку з п/ст Полянка на ній встановлена радіостанція із стаціонарною антеною. 

Передача сигналів аварійної і попереджувальної сигналізації здійснюється через 

послуги оператора мобільного зв'язку. 

- Для зв'язку з іншими об'єктами і оперативною бригадою використовується 

радіозв'язок на базі р/с «Моторола». 

 

    Каналів для передачі даних, телеметрії, телесигналізації і телекерування не 

організовано. 
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2.2.2.  Основні технічні рішення в частині впровадження автоматизованої 

системи диспетчерського керування, впровадження комплексу системи 

зв’язку диспетчерсько-технологічного управління тощо:     

Компанією розроблена Концепція впровадження автоматизованих систем 

диспетчерського та технологічного керування процесом прийому, передачі і розподілу 

електроенергії  у мережах ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» на 2017 – 2020 роки. 

Відповідно до затверджених інвестиційних програм виконано наступні заходи. 

У 2017 році розроблена проєктно - кошторисна документація на телемеханізацію 

трьох основних об’єктів підприємства, а саме: Диспетчерський пункт, ПС 35/10 кВ 

«Березка», ПС 35/10 кВ «Полянка» та здійснена експертиза їх кошторисної частини вартістю 

19,7 тис.грн. (без ПДВ).  

У 2018р. впроваджена телемеханізація диспетчерського пункту вартістю 3534,8 тис. 

грн. (без ПДВ).  

Інвестиційною програмою  2019 р. заплановано здійснити комплексну реконструкцію 

ПС 35/10 «Полянка»  с. Полянка Арбузинського району, якою в тому числі передбачено 

впровадження телемеханізації ПС 35/10 кВ «Полянка» за проектом № ЕКЕУ.017-02.ТЛМ-

002.АК. Вартість заходу становить 729,07 тис. грн. (без ПДВ).     

На 2020 р. запланована телемеханізація ПС 35/10 кВ «Березка» за проектом № 

ЕКЕУ.017-02.ТЛМ-001.АК. (пункт 5.2 додатку № 8 цього ПРСР). Вартість заходу становить 

2398,87 тис.грн. (без ПДВ).  

 

 

2.3. Аналіз технічного стану трансформаторних підстанцій ТП 0,4-10(6) кВ ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс»  

Трансформаторні  підстанції  10/0,4кВ: 

 

На усіх ТП(КТП) 10 кВ, що належать ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», встановлено один 

силовий трансформатор 10/0,4 кВ, який підключено до мережі 10 кВ через високовольтний 

запобіжник.  Одинична потужність силових трансформаторів від 63 до 630 кВА. Технічний 

стан майже усіх ТП(КТП) 10/0,4 кВ – задовільний зі строком експлуатації не більше 15 років. 

Підлягає реконструкції в 2020 році  КТП-104.                 

 

Комплектні  трансформаторні  підстанції  0,4-10(6) кВ 
               

   Таблиця №14        
№   

п/п 

Диспетчерське 

найменування 

потужніст

ь, 

кВА 

рік 

ввода 

Споживачі В

Н- 

10 

Разрядник Добре Підлягає 

кап. 
ремонту 

Підлягає 

реконструкції 

П 

ідлягає 
повній 

заміні 

   1        2                     3      4                      5 6 7 8 9 10 11 

1.   КТП-36А 1х630 2007 «Велика  Кишеня»   +    

2. КТП-40 1х400 2011 п/ст  35/10кВ 

«Жилпосьолок» 

  +    

3. КТП-47 1х40 2005 ПП "Брагарь, м-н 

"Експрес» 

 3 +    

4. КТП-60 1х400 1998 СОТ «Протон», 

с.Олексіївка  
6/0,4кВ 

  +    

5. КТП-66 1х400 1997 СОТ «Протон», с. 

Олексіївка  6/0,4кВ 

  +    

6. КТП-71 1х630 2010 ОГМ «ЕЮЗМ»  

(1999г) 
1  +    

7. КТП-72 1х630 2005 Пляж р-н НПТ 1 3 +    

8. КТП-76 1х400 2004 Молитвенний  дім  3 +    
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9. КТП-77 1х250 2004 Меморіал  3 +    

10. КТП-78 1х250 1978 ГК «Горизонт»   +    

11. КТП-79 1х400 1999 МПЗ, 

с.Констянтинівка 

 3 +    

12. КТП-88 1х630 2009 ВАТ 

«Южстройтранс»   

(Лопушанський) 

1 3 +    

13. КТП-96 1х400 2006 Ферма   +    

14. КТП-101 1х400 1997 СОТ «Протон», 

с.Олексіївка     
6/0,4кВ 

 3 +    

15. КТП-102 1х100 1998 СОТ «Протон», с. 

Олексіївка 6/0,4кВ 

  +    

16. КТП-104 1х630 1994 МПЗ 1    +  

17. КТП-105 1х 63 1994 "Ласточкине  

гніздо " 

  +    

18. КТП-108 1х100 2011 (Берізка)   +    

19. КТП-114 1х100  Металобаза по 

дорозі  на с.Бугске 

6/0,4кВ 

  +    

20. КТП-117 1х400  Ферма 

Сафьянников 

  +    

21. КТП-119 1х400 2012 п.Почтовий   +    

22. КТП-120 1х250  СОТ «Альфа» 

6/0,4кВ 

 3 +    

23. КТП-121 1х400 2015 д/с  с. 

Констянтинівка 

  +    

24. КТП-122 1х250 1995 котеджі 

переселенців 

 3 +    

25. КТП-127 1х630  ГК «Каскад»   +    

26. КТП-128 1х400 2016 ООО АБЗ 

«Прометей» 

  +    

27. КТП-129 1х630 1999 ЗАТ «Спутник» 1  +    

28. КТП-133 1х630 2016 АБЗ «Прометей»  3 +    

29. КТП-136 1х400 2011 АБЗ 1  +    

30. КТП-138 1х250 2009 ПП «Артур»  3 +    

31. КТП-139 1х63 2009 Промплощадка 1  +    

32. КТП-143 1х630 2010 стройбаза, МЗМ  

(2008) 

1  +    

33. КТП-144 1х160 2011 ДОК   +    

34. КТП-145 1х400 2010 ДАЕМ 1  +    

35. КТП-146 1х400 2011 УПТК 1 3 +    

36. КТП-147 1х630 2011 УМР 1  +    

37. КТП-148 1х630 2011 БРХ 1  +    

38. КТП-149 1х400 2011 БРХ (эстакада)   +    

39. КТП-150 1х250 2018 ООО «УКР 

ТАУЭР»  

 3 +    

40. КТП-159 1х100 2008 ПП «Григорян» 

с.Олександрівка 

6/0,4кВ 

 3 +    

41. КТП-158 1х40 2019 АЗС Shelf+  

с.Олександрівка        

6/0,4кВ 

 3 +    

42. КТП-170 1х400 1993 В´їзд в село 

Полянка 

 3 +    

43. КТП-171 1х250 1993 Ферма  с.Полянка 2 3 +    

44. КТП-172 1х100 1983 Вишка МТС       

с.Полянка 

 3 +    

45. КТП-173 1х250 1997 вул.Шкільна      

с.Полянка 

 3 +    

46. КТП-174 1х400 1982 Школа с.Полянка  3 +    

47. КТП-175 1х250 1982 Бригада  

с.Полянка 

 3 +    

48. КТП-176 1х160 1993 с.Вишневе    +    

49. КТП-177 1х630 2017 ТОВ «Плавні»     3 +    

50. КТП-180 1х100 2019 плавні ОПН-

10/12/10/1УХЛ1 

 3 +    

51. КТП-204 1х250 1993 СТ «Олексіївский»      3 +    



 
 

24 

 

6/0,4кВ 

52. КТП-205 1х250 2004 СТ «Олексіївский»     

6/0,4кВ 

1 3 +    

53. КТП-ДП 1х40 2010 ДП  ДПЕМ   +    

54. КТП-244 1х400 2013 ООО «МЕ-ТО»   +    

55. ТП-126 1х 400 2007 Комунальна зона, 

12А (ДПЕМ) 

3  +    

56. ТП-65 1х630 1994 ГК «Маяк» 3  +    

У С Ь Г О: 56  У С Ь Г О 15 75 +    

Усього  тр-рів:          56  

 

 

 

 

2.4. Аналіз технічного стану ліній електропередавання 0,4-35 кВ 

Технічний стан ПЛ і її конструктивно-будівельної частини (опори,фундаменти)  

визначаються такими критеріями як тривалість експлуатації, наявність дефектів і пошкоджень, 

які неможливо усунути. Згідно ПТЕ термін служби ПЛ приймається наступним: 

- на металевих опорах — 30-50 років (при умові оцинкування чи регулярного 

фарбування конструкцій); 

- залізобетонні з напруженою арматурою стійок — 30-50 років, з ненапруженою 

арматурою — 25-30 років. 

Термін служби кабельних ліній приймається 30 років. Лінії електропередач на 

дерев'яних опорах повинні бути замінені. 

 

2.4.1. Пооб´єктний стан лінії електропередавання 0,4-35 кВ 

Таблиця №15                

Диспетчерське 

найменування 

Довжи-

на по 

трасі, 

км 

Довжи-

на по 

лан-

цюгу, 

км 

Дата вводу 

в 

експлуатацію 

/проведення 

реконстр/. 

Марка 

проводу 

Загальна 

кількість 

опор, шт. 

Залізо-

бетонні 

шт. 

Металеві, 

шт 

Технічний 

стан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПЛ-35кВ 

ПЛ-35кВ «Полянка-

2» 

15,0 15,0 2014 АС-120, АС-

150 

118 93 25 Задовільний 

ПЛ-35кВ Л-355, Л-

356 ПФНК 

2,938 1,469 2011 АСО-240 6  6 Задовільний 

ПЛ-35кВ Л-357, Л-

358 ПФНК 

3,676 1,838 2011 АСО-400 27 22 5 Задовільний 

ПЛ-10 кВ 

ПЛ-10кВ «Березка» 4,11 4,11 2005 А-35, А-70 73 73 0 Добрий 

 Відпайка з оп.31 ПЛ-

10кВ «ОСХ-2»  

 до КТП-138 

0,172 0,172 2009 АС-35 13 13 0 Задовільний 

ПЛ-10кВ від ПЛ-

10кВ «УПТК» (оп.4) 

енергозабезпечення 

бази ОРП 

0,235 0,235 2003 А-50 6 6 0 Задовільний 

ПЛ-10кВ від КТП-

122 до КТП-104 

2,105 2,105 2013 АС-95 43 43 0 Добрий 

ПЛ-10кВ 

від КТП-

76,77 

0,654 0,654 2011 АС-50 15 15 0 Задовільний 
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Відпайка від 

ПЛ10кВ ф-18 

 «ПС Восточна» 

0,085 0,085 2008 АС-35 3 3 0 Добрий 

ПЛ-10кВ «Фідер-2» 

«РП-2» 
2,45 2,45 2011 АС-35 36 36 0 Задовільний 

ПЛ-10кВ 

розширеної частини 

м.Южноукраїнська 

0,7 0,7 2008 АС-50 13 13 0 Добрий 

ПЛ-10кВ «Іскра» 1,84 1,84 2000 АС-50, АС-95 54 54 0 Добрий 

ПЛ-10кВ 

електрозабезпеченн

я Константинівської 

ГЕС 

0,766 0,766 2001 АС-50 20 20 0 Задовільний 

ПЛ-10кВ «Ферма» 1,7 1,7 2015 АС-120 34 34 0 Задовільний 

ПЛ-10кВ «Ф-4»  

с.Полянка 
5,25 5,25 2015 АС-70, АС-35 87 87 0 Задовільний 

ПЛ-10кВ «Ф-3»  

с.Полянка 
2,25 2,25 2015 АС-70 45 45 0 Добрий 

ПЛ-10кВ від комірки 7, 

19 п/ст.-35/10кВ 

«Олексіївка» до КТП-

122 

2,9 2,9 2014 АС-95 50 50 0 

Незадовільний 

(у частині РП 

№3) 

ПЛ-10кВ «ОСХ-1,2» 

оп.3 – опори «3/5 
0,12 0,12 2009 АС-35 6 6 0 Добрий 

 Відпайка від оп.83 ПЛ-

10кВ «Котеджі» до 

КТП-136  

0,167 0,167 2013 АС-70 3 3 0 Добрий 

ПЛ-10кВ від ТП-47 

до ТП-108, КТП-136 
3,025 3,025 2015 АС-50, АС-35 58 58 0 Добрий 

ПЛ-10кВ «Плавні» 1,82 1,82 2017 АС-50 33 33 0 Добрий 

ПЛ-10кВ Відпайка від 

оп.73 ПЛ-10кВ «Ф-18» 

від п/ст. «Восточна» 

0,308 0,308 2018 АС-35 3 3 0 Добрий 

ПЛ-6 кВ 

ПЛ-6кВ «Ф-9» ПС 

Водозабор 
2,33 2,33 2014 АС-50 57 57 0 Добрий 

ПЛ-6кВ 

«Гідрокомплекс» 
2,1 2,1 2005 А-95 14 14 0 Добрий 

ПЛ-6кВ «Ф-4» від 

ПС-35/0,4кВ 

«Полька» 

1,086 1,086 2008 А-35 26 26 0 Задовільний 

ПЛ-0,4 кВ 

ПЛ-0,4кВ від КТП 

№№ 76, 77 
0,932 0,932 2001 СИП-4х35 47 47 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ від КТП 

№76 
1,002 1,002 2001 СИП-4х35 36 36 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Фідер №1» 

від КТП-104 

енергозабезпечення 

с.Костантинівка 

2,623 2,623 2013 СИП-4х35 53 53 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1,2» від 

КТП-138  
0,3 0,3 2009 АС-50 9 9 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Фідер 6» 

від КТП-136 

електрозабезпеченн

я МЕЗ 

с.Костянтинівка 

0,45 0,45 2013 СИП-4х35 16 16 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Фідер-1» 

від ТП-108 
1,572 1,572 2014 СИП-4х50 38 38 0 Добрий 
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ПЛ-0,4кВ «Ф-5» від 

КТП-122 
2,388 2,388 2014 

СИП-4х50 

СИП-4х70 
90 90 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від  

КТП-10/0,4кВ №170 
1,75 1,75 2014 СИП-4х50 34 34 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-10/0,4кВ №170 
2,20 2,20 2014 СИП-4х50 32 32 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-3» від 

КТП-10/0,4кВ №170 
0,50 0,50 2014 СИП-4х50 9 9 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-3» від 

КТП-10/0,4кВ 

 № 171 

0,90 0,90 2014 СИП-4х50 14 14 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

10/0,4кВ №172 
0,425 0,425 2014 А-35 15 15 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2»від 

КТП-10/0,4кВ №173 
0,60 0,60 2014 СИП-4х50 12 12 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-3» від 

КТП-10/0,4кВ №173 
0,90 0,90 2014 СИП-4х50 17 17 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-4» від 

КТП-10/0,4кВ №173 
1,30 1,30 2014 СИП-4х50 22 22 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-10/0,4кВ №174 
1,60 1,60 2014 СИП-4х50 26 26 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-4» від 

КТП-10/0,4кВ №174 
2,20 2,20 2014 СИП-4х50 29 29 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

10/0,4кВ №175 
0,615 0,615 2014 А-35 24 24 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ від КТП-

10/0,4кВ №120 
0,95 0,95 2014 А-50 23 23 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-60 
0,455 0,455 1988 А-35 14 14 0 Незадовільний 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-60 
1,105 1,105 1988 А-35 34 34 0 Незадовільний 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-101 
0,730 0,730 1983 А-35 23 23 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-102 
0,500 0,500 1983 А-35 9 9 0 Незадовільний 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-102 
0,950 0,950 1983 А-35 30 30 0 Незадовільний 

Від КТП-125 

(гаражи) 
0,250 0,250 2016 СИП-4х35 7 7 0 Добрий 

Від ШР-380 ж.. №4 

п.2 (підключення  

гаража Волошиной 

О.П.) 

0,270 0,270 2016 СИП-4х35 6 6 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-105 

(підключення 

Деревянко В.И.)  

0,350 0,350 2016 СИП-4х35 9 9 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-176 
1,255 1,255 2014 СИП-4х35 21 21 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-176 
1,205 1,205 2014 СИП-4х35 15 15 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-3» від 

КТП-176 
1,24 1,24 2014 СИП-4х35 23 23 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-204 
1,040 1,040 2017 АС-35 26 26 0 Незадовільний 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-205 
1,060 1,060 2017 АС-35 25 25 0 Незадовільний 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-133 
0,320 0,320 2018 СИП-4х50 10 10 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-72 
0,6 0,6 2017 СИП-4х50 19 19 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-3» від 

КТПН-79  

(Рудих Л.В.) 

0,060 0,060  СИП-4х16 1 1 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-177 
1,355 1,355 2017 

СИП-4х16 

СИП-4х35 

СИП-4х50 

СИП-4х70 

27 27 0 Добрий 
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ПЛ-0,4кВ «Ф-2» від 

КТП-120 
1,57 1,57 2014 А-50 40 40 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-3» від 

КТП-120 
1,72 1,72 2014 А-50 43 43 0 Добрий 

ПЛ-0,4кВ «Ф-1» від 

КТП-121 
0,435 0,435 2017 СИП-4х50 12 12 0 Добрий 

Від 2кя-133-1ф 

(Доценко С.В.) 
0,838 0,838 2018 СИП-4х50 23 23 0 Добрий 

 

 

 

 

 

2.4.2. Оцінка технічного стану ліній електропередавання 0,4-35 кВ  

  
Таблиця №16                

Найменування 

енергооб'єктів 

Од. 

вим. 
Всього 

Оцінка технічного стану мереж ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс» станом на 01.01.2019 

 

 

 

 

 

 
Добре 

Підлягає 

капремонту 

Підлягає 

реконструкції 

Підлягає 

повній заміні 

ПЛ-35 кВ км 22 22 - 

в частині 

монтажа блока 

ВВ 

- 

ПЛ-6(10) кВ км 36 36 - 

в частині 

реконструкції 

РП №3 

- 

ПЛ-0,4 кВ км 41 36 - 5 - 

КЛ-6 (10) кВ км 26 26 - - - 

КЛ-0,4 кВ км 7 7 - - - 

у загальному обсязі 

0,4-35 кВ 
км 

132 

 

127 

 
- 5 - 
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3. ФАКТИЧНІ ТА ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ ПОПИТУ НА 

ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ТА ПОТУЖНІСТЬ У СИСТЕМІ 

РОЗПОДІЛУ, ОБСЯГИ РОЗПОДІЛУ (У Т. Ч. ТРАНЗИТУ) 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕРЕЖАМИ ОСР 
 

За період 2015-2018 рр. на території діяльності підприємства зафіксована стабільна 

тенденція до зменшення корисного відпуску електричної енергії споживачам, в основному 

непобутовим, але одночасно спостерігається незначне зростання електроспоживання 

комунально-побутовими, будівельними та іншими непромисловими підприємствами. 

Падіння споживання в промисловості пояснюється економічною ситуацією в країні. 

Зниження споживання у населення пояснюється впровадженням енергозберігаючих заходів 

для оптимізації витрат на оплату електроенергії. 

 

Споживання електричної енергії 
Таблиця №17 

№ 

Найменування 

Фактичні дані по роках /тис.кВт*год/ 

п/п 2016 2017 2018 
Очікуваний 

2019 

1 

Споживання електроенергії 

(брутто) 
803 375 725 965 791 736 706 824 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в 

% 
-7,95% -9,64% 9,06% -10,72% 

2 

Споживання електроенергії (нетто) 792 537 716 458 782 091 697 808 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в 

% 
-8,04% -9,60% 9,16% -10,78% 

  у тому числі:     

2.1 Промисловість 731 879 658 513 725 826 641 952 

2.2 Сільгоспспоживачі 1 524 1 468 1 525 1462 

2.3 Транспорт     

2.4 Комунально-побутові споживачі 9 838 8 685 7 979 8060 

2.5 Інші непромислові споживачі 15 569 15 436 14 277 14926 

2.6 Населення 33 727 32 356 32 484 31 408 

3 

Технологічні втрати електроенергії  

в мережах ОСР 
10 424 9 116 9 256 8 610 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в 

% 
-0,97 -12,55% 1,54% -6,98% 

у відсотках до надходження 

електроенергії в мережу 
1,30% 1,26% 1,17% 1,22% 

4 

Витрати електроенергії на власні 

потреби ОСР 
414 391 389 406 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в 

% 
0,05% -5,56% -0,51% 4,37% 
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Прогноз споживання електричної енергії 
    Таблиця №18 

№ 
Найменування 

Прогнозовані дані по роках /тис.кВт*год/ 

п/п 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Споживання електроенергії 

(брутто) 
740 000 740 800 749 900 754 800 779 700 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. 

року в % 
4,70% 0,11% 1,23% 0,65% 3,30% 

2 

Споживання електроенергії 

(нетто) 
731 010 731 920 741 120 746 160 771 200 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. 

року в % 
4,76% 0,12% 1,26% 0,68% 3,36% 

  у тому числі:           

2.1 Промисловість 674 590 675 370 683 910 688 570 711 690 

2.2 Сільгоспспоживачі 1 460 1 470 1 480 1490 1540 

2.3 Транспорт 0 0 0 0 0 

2.4 Комунально-побутові споживачі 8 460 8 500 8 570 8620 8900 

2.5 Інші непромислові споживачі 14 720 14 750 14 930 15030 15530 

2.6 Населення 31 780 31 830 32 230 32 450,00 33 540,00 

3 

Технологічні втрати 

електроенергії  в мережах ОСР 
8 605 8 500 8 400 8 265 8 125 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. 

року в % 
0,00 -1,22% -1,18% -1,61% -1,69% 

у відсотках до надходження 

електроенергії в мережу 
1,16% 1,15% 1,12% 1,09% 1,04% 

4 

Витрати електроенергії на 

власні потреби ОСР 
385 380 380 375 375 

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. 

року в % 
-5,17% -1,30% 0,00% -1,32% 0,00% 
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4. ФАКТИЧНІ ТА ОБҐРУНТОВАНІ ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ 

ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВИРОБНИКІВ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ПРИЄДНАНИХ ДО СИСТЕМИ 

РОЗПОДІЛУ 
 

На території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

наявні лише побутові виробники електроенергії з енергії сонячного випромінюванн в 

незначних обсягах. Обсяги виробленої електричної енергії за 2016-2018 роки. 

 

Фактичні обсяги відпуску електричної енергії виробників, приєднаних до системи 

розподілу за 2016-2019 рр. 

Таблиця №19 

Назва  
Обсяги відпуску електричної енергії, МВт*год 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

2019 рік 

(очікуваний) 

СЕС приватних домогосподарств 2 74 182 290 

(+) збільшення, (-) зменшення до 

попереднього року, %  - в 37 разів 145 59 

 

Прогнозовані обсяги відпуску електричної енергії виробників, 

приєднаних до системи розподілу за 2020-2024 рр. 

 
Таблиця №20 

Назва  
Обсяги відпуску електричної енергії, МВт*год 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

СЕС приватних домогосподарств 320 325 330 340 350 

(+) збільшення, (-) зменшення до 

попереднього року, % 10 2 2 3 3 
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5. ПООБ’ЄКТНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ З НОВОГО БУДІВНИЦТВА,    

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ 

ЕНЕРГООБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

 
З метою створення технічно та економічно обґрунтованого прогнозу розвитку мереж 

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» визначені необхідні обсяги нового будівництва, реконструкції та 

модернізації електричних мереж 0,4-35 кВ ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», а також основні 

першочергові заходи, які дозволять покращити надійність електропостачання споживачів та 

забезпечити необхідну якість електричної енергії. 

Враховуючи відсутність заяв замовників на приєднання в 2020-2024 роках існючий 

резерв потужності трансформаторів та пропускної спроможності ЛЕП ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс» достатня для забезпечення потреб споживачів. Тому заплановані заходи з 

будівництва та реконструкції електричних мереж спрямовані на покращення надійності 

електропостачання та якості електричної енергії, заміну фізично зношеного обладнання. 

Перелік та етапи виконання заходів ПРСР наведені в табл. № 21 (Додаток №8 до цього 

ПРСР). 

Об’єми запланованих заходів ПРСР визначені на підставі прогнозованих джерел 

фінансування, укрупнених показників вартості будівництва ПС напругою від 6 кВ до 150 кВ 

та ЛЕП напругою від 0,38 кВ до 150 кВ, норм СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 та 

накопичених статистичних даних підприємства. 

 

План інвестицій за джерелами фінансування 
Таблиця №22 

№ з/п 
Статті джерел фінансування 

(тис. грн без ПДВ) 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Власні кошти:           

1.1 амортизаційні відрахування 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 

1.2 прибуток на виробничі інвестиції      

1.3 за перетоки реактивної е/е 6 900 7 250 7 600 7 980 8 380 

1.4 плата за приєднання      

1.5 інші (розшифрувати)      

2 Залучені кошти:      

2.1 кредити      

2.2 фінансова допомога      

2.3 інші (розшифрувати)      

3 Усього 7 997 8 347 8 697 9 077 9 477 

 

Техніко-економічне обгрунтування схеми переведення мереж 10 кВ ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс» на номінальну напругу 20 кВ при їх реконструкції наведено у Додатку №17 до цього 

договору 
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Перелік об'єктів незавершеного будівництва,  реконструкції та технічного 

переоснащення системи розподілу станом на початок прогнозного періоду 
             

   Таблиця №23 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я об'єктів 

Початок 

виконанн

я ПВР 

(рік, 

місяць) 

Початок 

виконанн

я БМР 

(рік, 

місяць) 

Затверджен

а 

кошторисн

а вартість, 

тис. грн 

(без ПДВ) 

Залишок 

кошторисн

ої вартості 

на  початок 

прогнозног

о періоду, 

тис. грн 

(без ПДВ) 

Характер 

робіт (нове 

будівництво

, 

реконструк-

ція, 

технічне 

переосна-

щення) 

Джере

ло 

фінанс

у-

вання 

Пропозиції 

щодо 

подальшого 

використанн

я (виконати, 

списати, 

продати 

тощо), 

зазначити 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ремонтно-

виробнича 

база, проєкт 

№ 8114 1996 1997 6809,40 5654,9 

нове 

будівництво 

власні 

кошти 

доопрацю-

вати проєкт 

згідно вимог 

нормативно-

технічної 

документації   

Усього — — 6809,40 5654,9 — — — 

 

Пояснення щодо пооб’єктного переліку проєктів  з нового будівництва, реконструкції 

та технічного переоснащення об’єктів розподільної мережі. 

 

1. Реконструкція ПЛ-35 кВ. 

 

           ПРСР запланована реконструкція ПЛ-35 кВ «Полянка-2» в частині будівництва блока 

вимикача 35 кВ и блока шинних апаратів. Встановлення блока вимикача и блока шинних 

апаратів дозволить суттєво зменшити час на ліквідацію аварійних відключень с.Полянка і 

с.Вишневе Арбузинського  району, зменшити втрати електроенергії у мережі, покращити 

якість електропостачання та наданих послуг споживачам. Тобто покращуються показники 

надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електро-

постачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні). 

          Будівництво цієї  ПЛ  не пов’язане з приєднаннями нових споживачів. 

 

2. Будівництво ПЛ-10 кВ.       

 

           Для забезпечення надійного електропостачання населення смт Костянтинівка 

Арбузинського р-ну планується побудова ПЛ-10 кВ між існуючими  КТП 10/0,4 кВ  № 181  

та ТП № 177 довжиною 2 775 метрів. 

           В теперішній час живлення споживачів  3-ої категорії - населення смт Костянтинівка,  

житлові будинки, дитячий садок та інші здійснюється від КТП №177, КТП №119, КТП №121 

та КТП №122 по ПЛ 10 кВ. Після пошкоджень виникають труднощі щодо оперативності 

виконання ремонтів, що знижує показники надійності електропостачання. Після побудови 

ПЛ 10 кВ ТП №71 – ТП №177 буде забезпечене резервне живлення споживачів – населення 

смт Костянтиновка,  житлові будинки, дитячий садок та інші як в прямому так і в 

зворотньому напрямках шляхом створення кільця ПС 35/10 кВ «Берізка» - КТП №71 – КТП 

№177 -  КТП №121- КТП №122 - ПС 35/10 кВ «Олексіївка».  

           Будівництво цієї  ПЛ  не пов’язане з приєднаннями нових споживачів. 
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3. Будівництво КЛ-10 кВ. 

 

           До Програми розвитку на 2020-2024 рік включено обсяги робіт з будівництва п’яти 

КЛ-10 кВ загальною довжиною 5,07 км в м. Южноукраїнську, які належать комунальному 

підприємству КП «ЖЕО», систематично пошкоджуються та потребують заміни виключно за 

своїм технічним станом. Крім того, передбачається виконання робіт з реконфігурації 

кабельних мереж 10 кВ. Виконання цих робіт, крім суттєвого покращення технічного стану 

кабельних ліній, дозволить також виконати необхідне створення резервування і підвищення 

надійності електропостачання споживачів у «вузьких» місцях розподільних мереж, що надає 

можливість знизити ТВЕ, недовідпуск електроенергії, а отже уникнути можливих штрафних 

санкцій по невиконанню договірних зобов'язань перед споживачами. А також зменшити 

кількість аварійних відключень, зменшити експлуатаційні витрати на ремонт, експлуатацію 

та ліквідацію наслідків стихії. Таким чином, скорочується час відсутності електричної 

енергії у споживачів і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники 

надійності електропостачання SAIDI (індекс середньої тривалості довгих перерв в 

електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні). 

           Будівництво кабельних ліній не пов’язане з приєднаннями нових споживачів. 

 

4. Реконструкція КТП №104. 

 

            Від КТП забезпечується електроживлення споживачів 3 категорії надійності, в 

основному населення.  

Ця комплектна трансформаторна підстанція експлуатується з 1993 року без 

проведення капітальних ремонтів та реконструкцій. В КТП відсутні розрядники, 

запобіжники, фундаменти, присутня корозія металевих конструкцій та інше.  

Реконструкція КТП не пов’язана з приєднаннями нових споживачів, передбачає 

заміну КТП, улаштування фундаментів (блоків ФБС), роз’єднувачів, вимикачів та інше з 

ціллю підвищення надійності та якості постачання електроенергії, безпечної експлуатації  з 

використанням існуючого трансформатора. 

 

5. Реконструкція ПЛ-10 кВ. 

 

            ПРСР передбачена реконструкія ПЛ-10 кВ від ПС 35/10 кВ «Олексіївка» ком. №7, 

№19 до КТП №122 (в частині реконструкції РП №3). 

            

 РП №3 знаходиться в експлуатації з 1989 р. встановлений біля опори № 29 ПЛ 10 кВ від ПС 

«Олексіївка» (відпайка на ВК №83). На даний час обладнання повністю зношене мо-рально 

та фізично, що підтверджується відповідним актом оцінки технічного стану. Перед-бачається 

реконструкція РП із заміною існуючої комірки на комірку з вакуумним вимикачем, 

трансформаторами  струму, обмежувачами перенапруги ,трансформаторами власних потреб 

та трансформаторами  напруги. В реконструйованому РП  передбачається встановлення 

комірки КСО 393 з номінальним струмом 630 А. Прийнята схема однієї системи збірних шин 

та роз’єднувачем. Комірка комплектується вакуумним вимикачем та реле максимального 

струму МРЗС. Проєктом має бути передбачено телемеханізацію РП №3. Реконструкція 

приміщення РП не передбачається. 
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6. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ.  

 

            Всього на балансі ДПЕМ ПрАТ “Атомсервіс” знаходиться ПЛ-0,4 кВ – 40,77 км, з 

них: в доброму стані – 35,66 км., в незадовільному – 5,11 км, які введені в експлуатацію до 

1990 року, термін служби їх 25 і більше років. В зв’язку з цим потребують заміни та 

реконструкції ПЛ-0,4 кВ, що підтверджується відповідними актами технічного стану. До 

Плану розвитку на 2020 - 2024 рік було включено обсяги робіт з реконструкції  ПЛ-0,4 кВ, 

які потребують повної заміни або реконструкції виключно за своїм технічним станом. 

           Проводи ПЛ-0,4 кВ мають велику кількість бандажів, скруток, окислювання в'язань, 

сліди оплавлень, корозію, розплетення. Велика частина опор нестандартні, з/б опори мають 

на зовнішній поверхні раковини, тріщини, вибої розміром більш 10 мм по довжині й у 

глибину, оголену арматуру з розкриттям у бетоні. Згідно ГКД 34.20.503-97 “Методические 

указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-

20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ” це свідчить про недостатній 

захисний шар бетону. Дерев'яні опори мають зменшений діаметр унаслідок загнивання 

деревини. 

ПЛ-0,4 кВ не відповідають нормам ПУЕ III-IV району по ожеледі і вітрових 

навантаженнях. 

         Досвід будівництва ліній електропередачі напругою 0,4 кВ з використанням самоутри-

мних ізольованих проводів в різних регіонах України довів їх перевагу над традиційними 

лініями с неізольованими проводами.  

         Будівництво ліній з використанням самоутримного проводу дозволяє вирішити такі 

проблеми: 

1. Зменшує витрати ТВЕ. 

2. Виключає можливість розкрадання електроенергії методом “накиду” – найбільш 

поширений засіб крадіжок на ЛЕП-0,4 кВ. 

3. Забезпечує безаварійність роботи, оскільки неможливе коротке замикання на лінії. 

4. Ліквідуються витрати на розчистку трас ЛЕП. 

5. Знижує експлуатаційні витрати. 

6. Забезпечує безпеку як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей 

і тварин. 

        Довжина ПЛ-0,4 кВ обмежується за критеріями якості напруги, надійної роботи РЗА, 

надійністю ектропостачання споживачів та технологічними втратами електроенергії та не 

перевищує у середньому 0,4 км. 

        Для поліпшення якості електричної енергії у споживачів приватного сектора (занижена 

напруга наприкінці ліній), що живляться в основному від повітряної мережі, а також для 

зниження технологічних втрат, доцільна необхідність переносу КТП в центр навантажень. 

Даний захід також підвищить надійність електропостачання споживачів. При існуючій схемі 

електричної мережі виявляється перевантаження існуючих ПЛ, що приводить до погіршення 

характеристик ліній і неможливості виконати захист, який відповідає параметрам ліній.           

         Окрім того, зазначена ситуація породжує скарги споживачів на незадовільну якість 

напруги. Перенос КТП в центр навантажень дозволить зменшити втрати у мережах, 

покращити якість енергопостачання споживачів, а також зменшити кількість аварійних 

відключень у мережах. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у 

споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники 
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надійності електропостачання SAIDI (індекс середньої тривалості довгих перерв в 

електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).  

         Реконструкція цих  ПЛ  не пов’язане з приєднаннями нових споживачів. 

 

7. Впровадження телемеханізації ПС 35/10 кВ «Березка» 

 

        Для досягнення цільових показників якості електропостачання та у відповідності з 

запланованими заходами інвестиційної програми на 2017 рік розроблена проєктно - 

кошторисна документація на телемеханізацію трьох основних об’єктів підприємства: 

       1. Диспетчерський пункт за проєктом № ЕКЕУ.017-02.ТЛМ-003 та зведеним кошторисом 

№ 1528. Експертний висновок від 09.06.2017р.  № 734-Е-17/В. 

       2. ПС 35/10 кВ «Березка» за проєктом № ЕКЕУ.017-02.ТЛМ-001.АК та зведеним кошто-

рисом № 1527. Експертний висновок від 09.06.2017р. № 733-Е-17/В. 

      3. ПС 35/10 кВ «Полянка» за проєктом № ЕКЕУ.017-02.ТЛМ-002.АК та зведеним кошто-

рисом № 1502. 

      У 2018 році впроваджена телемеханізація Диспетчерського пункту. 

      У 2019 році, згідно затвердженої інвестиційної програми впроваджена та введена в 

експлуатацію телемеханізація ПС 35/10 кВ «Полянка». 

      На 2020 рік заплановано впровадження третього етапу телемеханізації основних об’єктів 

підприємства - ПС 35/10 кВ «Березка».  Телемеханізація ПС 35/10 кВ «Березка» дозволить:  

- диспетчеру отримати інструмент, який буде допомогати в оцінці ситуаційного 

становища; 

- зменшити кількість виїздів ОВБ; 

- скоротити тривалість знеструмлень; 

- запобігти розкраданню обладнання; 

- зменшити періодичність та вартість ремонтів; 

- підвищити рівень безпеки; 

- під час аварій,також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень,то як можливо 

швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної 

енергії у споживачів і поліпшується якість наданих послуг.  

         Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої 

тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих 

перерв в електропостачанні). 

 

8. Необхідність улаштування «інтелектуального» обліку наведено в Роздлі 16 цього 

ПРСР (стор. 45). 
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6. ЗАПЛАНОВАНІ ТА ПРОГНОЗНІ РІВНІ ПОТУЖНОСТІ В 

КОЖНІЙ ТОЧЦІ ПРИЄДНАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ДО 

СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ТА ДО СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ІНШИХ 

ОСР ТА/АБО ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ІСНУЮЧИХ 

ТОЧОК ПРИЄДНАННЯ 

Фактичні рівні потужності в точках приєднання до ОСП та інших ОСР 

Таблиця №24 

ПС- 10(6)-35 кВ, Максимальні навантаження у режимні дні в МВт за роками 

які живляться від джерела 

живлення 

Назва 

2016 2017 2018 2019 

Зима Літо Зима Літо Зима Літо Зима Літо 

  39,6071 54,9893 53,2847 51,1994 54,308 57,4715 0 52,586 

ДП "НЕК "Укренерго" 35,462 52,164 49,616 48,356 50,596 54,152 0 49,014 

ПЛ-35 кВ "Л-355" 4,34 3,556 4,172 4,144 4,62 3,78   3,22 

ПЛ-35 кВ "Л-356" 4,312 3,948 4,844 3,892 4,536 6,692   4,284 

ПЛ-35 кВ "Л-357" 13,37 23,17 20,86 18,83 22,61 23,24   20,93 

ПЛ-35 кВ "Л-358" 13,44 21,49 19,74 21,49 18,83 20,44   20,58 

ВП ЮУАЕС  

ДП "НАЕК "Енергоатом" 4,1451 2,8253 3,6687 2,8434 3,712 3,3195 0 3,572 

ПС 35/10 кВ «Березка» 4,1064 2,7569 3,6349 2,7904 3,64 3,2728   3,554 

ПС 35/0,4 кВ "Шахта" 0,0387 0,0684 0,0338 0,053 0,072 0,0467   0,018 

 

Прогнозні рівні потужності в точках приєднання до ОСП та інших ОСР 

 Таблиця №25 

ПС 35/10(6) кВ, 
Максимальні навантаження у режимні дні в МВт за роками які живляться від 

джерела живлення 

Назва 

2020 2021 2022 2023 2024 

Зима Літо Зима Літо Зима Літо Зима Літо Зима Літо 

  56,78 58,92 57,31 59,54 57,84 60,16 58,47 60,79 59,1 61,41 

ДП "НЕК "Укренерго" 52,61 55,4 53,03 56 53,45 56,6 53,87 57,2 54,29 57,8 

ПЛ-35 кВ "Л-355" 4,61 4,1 4,63 4,2 4,65 4,3 4,67 4,4 4,69 4,5 

ПЛ-35 кВ "Л-356" 4,8 6,6 4,9 6,7 5 6,8 5,1 6,9 5,2 7 

ПЛ-35 кВ "Л-357" 22,6 23,2 22,7 23,4 22,8 23,6 22,9 23,8 23 24 

ПЛ-35 кВ "Л-358" 20,6 21,5 20,8 21,7 21 21,9 21,2 22,1 21,4 22,3 

ВП ЮУАЕС  

ДП "НАЕК "Енергоатом" 4,17 3,527 4,28 3,548 4,39 3,569 4,6 3,59 4,81 3,611 

ПС 35/10 кВ «Березка» 4,1 3,5 4,2 3,52 4,3 3,54 4,5 3,56 4,7 3,58 

ПС 35/0,4 кВ "Шахта" 0,07 0,027 0,08 0,028 0,09 0,029 0,1 0,03 0,11 0,031 
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7. ЗАХОДИ З БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ, 

ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАСОБИ РЗА, ПА І ЗВ’ЯЗКУ, ПОТРЕБА В ЯКИХ 

ВИЗНАЧЕНА ОСП ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПІДТРИМАННЯ 

НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

    Заходи ОСР з будівництва об’єктів системи розподілу, включаючи засоби РЗА, ПА і 

зв’язку, потреба в яких визначена ОСП, відсутні. 

 

8. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НОВИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ 

ПРИЄДНАНІ ДО СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ (НА ОСНОВІ ЗАЯВ 

ПРО ПРИЄДНАННЯ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАЯВНОЇ В ОСР) 

   Заяви щодо нових електроустановок виробництва електричної енергії, які мають бути 

приєднані до системи розподілу відсутні. 

9. ДАНІ ЩОДО ПРОГНОЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИЄДНАННЯ 

НОВИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК (НА ОСНОВІ ЗАЯВ ПРО 

ПРИЄДНАННЯ ТА ДОСТУПНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ТОЧКАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ) 

Прогнозна потужність приєднання нових електроустановок призначених для 

споживання електричної енергії. 
                                                                                                                      Таблиця №26 
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Джерело електрозабезпечення 

Назва (номер) ПС 

напругою в кВ, які 

задіяні в 
електрозабезпеченні 

електроустановок 

замовника 

Фактична точка 

забезпечення 

потужності  
(назва лінії, назва 

ТП, ПС, № оп., ) 

Тзп. 

ТП 10(6)-

35 

ТП 

 0,4-10(6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - - - - - - -  - - 
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Прогнозна потужність приєднання нових електроустановок призначених для 

виробництва електричної енергії 

 
                                                                                                                                             Таблиця №27 

№ 

п/п 

  Замовник Джерело живлення 
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Джерело електрозабезпечення 

Назва (номер) ПС 

напругою в кВ, які 

задіяні в 
електрозабезпеченні 

електроустановок 

замовника 

Фактична точка 

забезпечення 

потужності  
(назва лінії, назва 

ТП, ПС, № оп., ) 

Тзп. 

ТП 10(6)-

35 

ТП 

 0,4-10(6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - - - - - - -  - - 
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10. ДАНІ ЩОДО ПОТУЖНОСТІ В ЕНЕРГОВУЗЛАХ СИСТЕМИ 

РОЗПОДІЛУ, УРАХОВУЮЧИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ 

ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ 

ТА/АБО НЕНАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

ЩОДО ПІДСИЛЕННЯ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ 

НОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ДО СИСТЕМИ 

РОЗПОДІЛУ 

  Таблиця №28 

№ 

п/

п 

Джерело 

живлення,                      

ПС 20-150 кВ 

Встанов

лена 

потужні

сть ПС, 

МВт 

Величина 

навантаження, 

МВт, зима/літо 

Сумарна 

потужність 

замовлена до 

приєднання 

(чинні ТУ), МВт 

Реалізовані ТУ, МВт 

Заплановані 

заходи зі 

створення 

резерву 

потужності 

у ПРСР 

Всього 

у т. ч. 

оплаче

но/ 

проава

нсован

о 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ПС 35/10 кВ 

«Берізка» 
32 7,213/6,475 0,19 0,09 0,16 0,27 2,19 1,16 1,58 

не 

плануються 

2 
ПС 35/10 кВ 

"Полянка" 
4 0,35/0,235 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 
плануються 

3 
ПС 35/0,4 кВ 

"Шахта" 
0,4 0,1377/0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

плануються 

4  
ПС 35/0,4 кВ 

"Спектр" 
0,1 0,00035/0,00025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

плануються 
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11. ДАНІ ЩОДО ЗАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

НАПРУГОЮ 20 КВ ТА ВИЩЕ В ХАРАКТЕРНІ ПЕРІОДИ ЇХ 

РОБОТИ ДЛЯ НОРМАЛЬНИХ ТА РЕМОНТНИХ РЕЖИМІВ 
 

Таблиця №29 

  

  

  

Назва 

об'єкта 

Пропускна здатність 

об'єкта, МВт 

Зимовий максимум 

2018р 

Літній мінімум 

2018р 

В норм. 

режимі, 

МВт 

В рем. 

режимі, 

МВт 

Навант.  

норм. 

режимі, 

МВт 

Навант.  

рем. 

режимі, 

МВт 

Навант.  

норм. 

режимі, 

МВт 

Навант.  

рем. 

режимі, 

МВт 

Лінії електропередавання напругою 35 кВ 

35 кВ 

Полянка-2 

4 0 0,3 0 0,12 0 

35 кВ Л-355 10 0 4,62 0 3,75 0 

35 кВ Л-356 10 0 4,536 0 3,92 0 

35 кВ Л-357 40 0 23,1 0 12,88 0 

35 кВ Л-358 40 0 18,76 0 17,15 0 

Підстанції з вищою  напругою 35 кВ 

ПС 10-35 кВ 

«Берізка» 

32 16 3,64 3,64 1,395 1,395 

ПС 10-35 кВ 

"Полянка" 

4 0 0,3 0 0,12 0 

ПС 0,4-35 

кВ "Шахта" 

0,4 0 0,07 0 0,027 0 

ПС 0,4-35 

кВ "Спектр" 

0,1 0 0,0147 0 0,0101 0 
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12. ІНФОРМАЦІЯ (ФАКТИЧНІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ РІВНІ 

ПОКАЗНИКІВ) ЩОДО ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

(КОМЕРЦІЙНА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ, НАДІЙНІСТЬ 

(БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ) ТА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ) ТА ЗАХОДІВ, 

НАПРАВЛЕНИХ НА ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. 

 
Надійність електропостачання споживачів залежить від технічного стану електричної 

мережі, її відповідності вимогам нормативних документів. Зважаючи на задовільний стан 

електричних мереж ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» показники надійності підприємства за 2016-

2018 рр. значно перевищуть середні по Україні. 

 

Фактичні рівні показників надійності електропостачання ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»  
Таблиця №30 

 

Показники 

надійності 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

планові непланові планові непланові планові непланові 

SAIDI 166,3 100,0 31,2 217,5 - 55,1 

SAIFI 0,74 0,76 0,15 1,31 - 0,52 

ENS 4,0 4,3 1,5 25,7 - 6,0 

MAIFI - - - - - - 

 

Тривалість перерв в електропостачанні в середньому по Україні 
            Таблиця №31 

 

Показники 

надійності 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

планові непланові планові непланові планові непланові 

SAIDI 522 690 485 728 455 696 

 

Заплановані  рівні показників надійності електропостачання 
Таблиця №32 

Показники 

надійності 

 

2020 р. 

 

2021 р. 

 

2022 р. 

 

2023 р. 

 

2024 р. 

SAIDI 55,1 54,2 53,3 53,3 53,3 

SAIFI 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 

ENS 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 

MAIFI - - - - - 

 

Звіти за формою №11-НКРЕ за 2016-2018 роки наведені в Додатку №6 до цього ПРСР. 

Задовільні параметри якості електроенергії, що постачалась споживачам в 2016-2018 

роках підтверджується даними звітності за формою №12-НКРЕ, а саме: 

- за 2016 рік по рядку 115, 

- за 2017 рік по рядку 147, 

- за 2018 рік по рядках 150, 155, 160 

Звернень скарг, претензій споживачів до компанії та будь-яких інших інстанцій на 

надходило. Звіти за формою 12-НКРЕКП наводяться в Додатку №7 

Компанія має намір і надалі підвищувати стандарти надійності електропостачання та 

якості електричної енергії, на що, в основному, і націлені заплановані заходи, відображені в 

розділі 5 цього ПРСР. 
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13. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ПРИСТРОЇВ 

ФІКСАЦІЇ/АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

ТА ПЛАНІВ ЩОДО ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ 
 

Станом на 01.01.2019 року у Підприємства є в наявності багатофункціональні 

трифазні електронні електролічильники типу SL7000, які встановленні на межі балансової 

належності ПС-35-10(6) кВ та задіяні в АСКОЕ ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс».  Лічильники  

SL7000 мають можливість фіксувати рівень напруги електричної енергії та надавати 

інформацію в АСКОЕ. 

Лічильники  SL7000 дозволяють, крім вимірювань параметрів електроспоживання, 

проводити ряд додаткових вимірювань якості електричної енергії. Лічильники   прямого і 

трансформаторного включення володіють розширеними функціональними можливостями, 

що дозволяють організувати багато тарифний облік електроенергії, автоматичне зчитування 

та архівацію розрахункових параметрів. Лічильники  можна використати на всій території 

області завдяки універсальному джерелу живлення та плавному діапазону вимірювань. 

Перевагами лічильників SL7000 є: 

- моніторинг якості електроенергії; 

-  поліпшені комунікаційні можливості; 

- можливість підключення до зовнішнього (резервного) джерела живлення  

( змінного\постійного струму 48-400В); 

-  багатофункціональна реєстрація графіків навантаження; 

- розширена функціональність з гнучкою можливістю конфігурації; 

- спеціальні функції для захисту від розкрадень електроенергії; 

- можливість застосування в суворих умовах навколишнього середовища; 

- сумісність з протоколом DSMS-COSEM. 

 

План моніторингу якості електричної енергії та реєстрації перерв в 

електропостачанні ДПЕМ ПрАТ «Атомсепвіс» в точках вимірювання на 2020-2024 рр. 

 

2020 рік 

№ 

п/п 
Місце вимірювання 

Кількість 

підстанцій 

(секцій)/споживачів 

Кількість 

вимірів 
Примітка 

1 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції ВН/СН 
0 0 

не рідше одного разу на 

рік 

2 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції СН/СН 
6 1 

не рідше одного разу на 4 

роки 

3 

Точки приєднання 

споживачів середньої 

напруги 

31 1 
щороку не менше ніж на 

1% точок приєднання 

4 

Підстанції СН/НН на 

одній із шин низької 

напруги 

161 1 
щороку - не менше ніж 

на 0,5% підстанцій 
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2021 рік 

№ 

п/п 
Місце вимірювання 

Кількість підстанцій 

(секцій)/споживачів 

Кількість 

вимірів 
Примітка 

1 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції ВН/СН 
0 0 не рідше одного разу на рік 

2 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції СН/СН 
6 1 

не рідше одного разу на 4 

роки 

3 

Точки приєднання 

споживачів середньої 

напруги 

31 1 
щороку не менше ніж на 

1% точок приєднання 

4 
Підстанції СН/НН на одній 

із шин низької напруги 
161 1 

щороку - не менше ніж на 

0,5% підстанцій 

 

2022 рік 
№ 

п/п 
Місце вимірювання 

Кількість підстанцій 

(секцій)/споживачів 

Кількість 

вимірів 
Примітка 

1 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції ВН/СН 
0 0 не рідше одного разу на рік 

2 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції СН/СН 
6 1 

не рідше одного разу на 4 

роки 

3 

Точки приєднання 

споживачів середньої 

напруги 

31 1 
щороку не менше ніж на 

1% точок приєднання 

4 
Підстанції СН/НН на одній 

із шин низької напруги 
161 1 

щороку - не менше ніж на 

0,5% підстанцій 

 

2023 рік 
№ 

п/п 
Місце вимірювання 

Кількість підстанцій 

(секцій)/споживачів 

Кількість 

вимірів 
Примітка 

1 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції ВН/СН 
0 0 не рідше одного разу на рік 

2 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції СН/СН 
6 1 

не рідше одного разу на 4 

роки 

3 

Точки приєднання 

споживачів середньої 

напруги 

31 1 
щороку не менше ніж на 

1% точок приєднання 

4 
Підстанції СН/НН на одній 

із шин низької напруги 
161 1 

щороку - не менше ніж на 

0,5% підстанцій 

 

2024 рік 
№ 

п/п 
Місце вимірювання 

Кількість підстанцій 

(секцій)/споживачів 

Кількість 

вимірів 
Примітка 

1 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції ВН/СН 
0 0 не рідше одного разу на рік 

2 
Шини середньої напруги 

кожної підстанції СН/СН 
6 1 

не рідше одного разу на 4 

роки 

3 

Точки приєднання 

споживачів середньої 

напруги 

31 1 
щороку не менше ніж на 

1% точок приєднання 

4 
Підстанції СН/НН на одній 

із шин низької напруги 
161 1 

щороку - не менше ніж на 

0,5% підстанцій 

 

Також в 2020 році заплановано закупити один однофазний аналізатор параметрів 

якості електричної енергії EVM PQ1 (PQ1-EU) для використання в підприємстві та  один 
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трифазний прилад якості електроенергії EVM PQ3, за допомогою якого планується 

проводити вимірювання показників якості електричної енергії на ПС-35-10\6 кВ . 

Аналізатор параметрів якості електричної енергії EVM PQ1 (PQ1-EU) є однофазнім 

пристроєм, що призначений  для аналізу параметрів якості електричної енергії, дозволяє 

досить просто фіксувати та записувати проблеми щодо  якості електричної енергії, завдяки 

швидкодії скорочує час простою обладнання. 

Трифазний аналізатор параметрів  якості електроенергії EVM PQ3 (PQ3+) є 

універсальним інструментом для аналізу якості електричної енергії, дослідження збурень та 

оптимізації в мережах низької та середньої напруги. Трифазний аналізатор параметрів  якості 

електроенергії EVM PQ3 (PQ3+) застосовується для: 

- поточного і претензійного ( по скаргам споживача) контролю параметрів якості 

електроенергії в мережах будь-якого рівня напруги; 

- довгострокового аналізу напруги мережі; 

- вивчення провалів напруги та гармонік; 

- перевірки пульсацій контрольних сигналів (рівнів); 

- реєстрації параметрів за ДСТУ ЕN 50160; 

реєстрації рівня струму, потужності і енергії, якій в цей час використовує споживач.  

14. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАПЛАНОВАНОГО ВИВЕДЕННЯ 

ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 

ОЦІНКУ ВПЛИВУ ТАКОГО ВИВЕДЕННЯ 

Виведення обладнання системи розподілу з експлуатації на період 2020-2024 роки 

не передбачається. 

15. ПЛАНИ В ЧАСТИНІ ЗАХОДІВ З КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ 

ПОТУЖНОСТІ 

У теперішній час в розподільчій мережі ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" пристрої 

компенсації реактивної потужності відсутні.  

Планом розвитку системи розподілу на 2020-2024 роки передбачається фінансування 

розробки проєкту встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності в мережах  0,4-

10(6) кВ підприємства. На підставі результатів вищевказаних проєктних робіт товариство 

планує встановити пристрої компенсації реактивної потужності в наступні планові періоди. 
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16. ПЛАНИ В ЧАСТИНІ УЛАШТУВАННЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО» 

ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Підприємством розроблено концепцію впровадження інтелектуального обліку 

електричної енергії (АСКОЕ) ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» на 2020-2024 рр. 

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) є ієрархічною 

системою, що забезпечує автоматизований облік електричної енергії на основі даних, 

одержуваних безпосередньо від лічильників і/або вимірювальних перетворювачів 

електричної енергії. 

Основною метою створення АСКОЕ є вирішення на основі точної та оперативно 

одержуваної інформації питань підвищення ефективності і раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, локалізації втрат електроенергії, а також 

вирішення питань фінансових взаємовідносин.  

Головним критерієм встановлення АСКОЕ у споживачів є зниження втрат 

електричної енергії (у тому числі комерційних) у розподільчих мережах ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс». АСКОЕ повинні встановлюватись на окремому периметрі вимірювання зі 

складанням балансу споживання електричної енергії у ньому.  

Периметр вимірювання визначається в межах – джерело електропостачання 0,4 кВ із 

відхідними лініями – споживач з встановленням технічного та комерційного обліку 

електроенергії відповідно.  

Черговість встановлення АСКОЕ на периметрах вимірювань визначається за 

результатами пофідерного аналізу (балансу) за умови перевищення нормативу технологічних 

витрат у електромережах з техніко-економічним обгрунтуванням та розрахунком 

економічногоефекту.  

Основні чинники вибору першочерговості улаштування автоматизованих систем 

обліку:  

1. Енерговузли з найбільшим відсотком втрат електричної енергії. 

2. Енерговузли з обмеженим доступом до приладів обліку. 

3. Найбільш енергоємні вузли.  

 

Інвестиційними програмами ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» впродовж наступних років 

планується подальше впровадження інтелектуального обліку електричної енергії на окремих 

периметрах вимірювання зі складанням балансу споживання електричної енергії у ньому. 

Станом на 01.07.2019 року кількість абонентів компанії становила: 

- побутових споживачів - 15 195 шт.; 

- юридичних споживачів – 738 шт. (1434 лічильників) 

-  

У попередні роки встановлено лічильників та приєднано побутових споживачів до 

системи інтелектуального обліку: 

- 2017 році – 564 шт.; 

- 2018 році – 1 066 шт.; 

- 2019 році – 833 шт. 

Неохопленими залишаються 15195-564-1066-833 = 12 732 побутових споживачів та 

738 (1434 лічильників) юридичних споживачів. Для можливості виконання пофідерного 
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балансу електричної енергії в 2020-2024 рр. заплановано встановити технічний облік 

електроенергії на 60 джерелах електропостачання 0,4кВ.  

 

Апаратно-програмні засоби АСКОЕ повинні забезпечувати збирання і оперативну 

дистанційну передачу по різноманітних каналах зв'язку всього необхідного обсягу даних для 

оперативного контролю і комерційних розрахунків за споживання електроенергії за 

диференційованим за часом доби або сезонам тарифам.  

 

Призначення та задачі автоматизованих систем обліку електричної енергії у 

мережах ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»: 

1. Забезпечення дистанційного зчитування результатів вимірювання з лічильників 

електричної енергії. 

2. Максимальне використання у розрахунках за електричну енергію даних приладного 

обліку. 

3. Оперативний моніторинг та виявлення крадіжок чи втручань в роботу розрахункових 

лічильниківю 

4. Забезпечення автоматизованого аналізу споживання електричної енергії окремими 

групами споживачів та формування прогнозу (заявки) споживання для структурних 

підрозділів та(чи) товариства в цілому на прогнозний період (доба, місяць, квартал, 

рік).  

5. Підвищення достовірності нарахувань за спожиту електричну енергію, формування 

корисного відпуску і відображенням його в білінгових програмних комплексах, за 

рахунок використання фактичних результатів вимірювання. 

6. Можливість контролю показників якості електропостачання. 

7. Створення умов для участі споживачів в регулюванні режимів споживання.  

 

План перспективного впровадження АСКОЕ згідно концепції ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс» на 2020-2024 роки в структурних одиницях  

Для впровадження АСКОЕ в структурних одиницях Підприємства заплановано 

встановлювати пристрої системи «Смарт». У Таблиці №33 наведено заплановані щорічні 

обсяги впровадження пристроїв типу «Смарт» в 2020-2024 роках.  

 

Плани та вартість у частині інтелектуального обліку електроенергії по всіх точках 
Таблиця №33 

*    включає прилади обліку побутових, юридичних споживачів та технічного обліку ел.енергії 

**  у межах прогнозованих джерел фінансування 

 

 

 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

К-ть ТО*, 
шт. 

Сума**,  

млн. грн. 

(без ПДВ) 

К-ть ТО*, 
шт. 

Сума**,  

млн. грн. 

(без ПДВ) 

К-ть ТО*, 
шт. 

Сума**,  

млн. грн. 

(без ПДВ) 

К-ть ТО*, 
шт. 

Сума**,  

млн. грн. 

(без ПДВ) 

К-ть ТО*, 
шт. 

Сума**,  

млн. грн. 

(без ПДВ) 

1 578 3,084 1 450 2,852 2 495 4,815 2 699 5,329 3 643 7,061 
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17. ФАКТИЧНІ ТА ПРОГНОЗНІ ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ 

РОЗПОДІЛУ ТА ЗАХОДИ, НАПРАВЛЕНІ НА ЇХ ЗНИЖЕННЯ.ЗАХОДИ ЗІ 

ЗНИЖЕННЯ НЕТЕХНІЧНИХ ВИТРАТ 

       Основними причинами значних фактичних втрат електроенергії в електромережах 

Компанії є: 

- фізична та моральна зношеність обладнання; 

- крадіжки електроенергії споживачами; 

- вільний продаж пристроїв, які впливають на роботу лічильників, створення режиму 

перекомпенсації у неробочий час; 

-  застосування електролічильників з закінченим терміном держповірки, а також 

робота вимірювальних трансформаторів струму та напруги, які не відповідають 

класам точності; 

- недосконалість схем обліку у багатоповерхових будинках; 

- недосконалість нормативно-правової бази; 

 

Втрати, які обумовлені заниженням корисного відпуску електроенергії: 

- втрати, обумовлені наявністю безгосподарних споживачів (гуртожитки,житлові 

будинки, які не знаходяться на балансі підприємств); 

- втрати, які обумовлені наявністю сезонної складової; 

- втрати, які обумовлені неодночасністю зняття показів по периметру Компанії та у 

споживачів. 

 

До основних заходів, які дозволили значно знизити втрати електроенергії у 

Компанії відносяться: 

- вдосконалення системи розрахункового обліку електроенергії по межі балансової 

належності зі споживачами; 

- встановлення закритих комплексів обліку електроенергії з електронними 

лічильниками з підключенням до мережі ізольованим дротом; 

- ліквідація без облікового споживання електроенергії у побутових споживачів; 

- заміна однофазних електролічильників з простроченим терміном Держповірки; 

- заміна трифазних електролічильників з простроченим терміном Держповірки; 

- встановлення магнітних індикаторів у побутових та юридичних споживачів; 

- проведення закриття доступу та пломбування трансформаторів струму та 

дооблікових ланцюгів у споживачів одноразовими пломбами; 

- проведення рейдів по виявленню крадіжок та щомісячне зняття показів 

електролічиль-ників; 

- реконструкція електричних мереж 0,4 кВ з заміною неізольованого на ізольований 

самоутримуючий дріт у населених пунктах. 

         

Існуючі втрати електричної енергії на її передачу 
Таблиця №34 

Показники 2016 2017 2018 

Фактичні (звітні,(%) 1,30 1,26 1,14 

Нормативні (%) 1,32 1,43 1,32 

Понаднормативні (%) -0,02 -0,17 -0,18 
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Прогназовані втрати електричної енергії на її передачу 
Таблиця №35 

Показники 2020 2021 2022 2023 2024 

Фактичні (звітні,(%) 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 

Нормативні (%) 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 

Понаднормативні (%) 0 0 0 0 0 

 

18. ПЛАНИ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ТОЧКАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ АБО СТВОРЕННЯ НОВИХ ТОЧОК 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗЕРВІВ 

ПОТУЖНОСТІ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ ПЛАНІВ ДЛЯ 

МОЖЛИВОСТІ ПРИЄДНАННЯ НОВИХ ЗАМОВНИКІВ. 

 
Інформація наведена в таблиці №21 Додатку №8 цього ПРСР. 
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19. АНАЛІЗ ВИТРАТ ТА ВИГОД ПРОЄКТІВ З РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

РОЗПОДІЛУ 

 

Завдяки запланованому улаштуванню «інтелектуального» обліку електричної енергії  

у споживачів (пункт 16 цього ПРСР), підприємство до 2024 року включно має охопити 

комплексом АСКОЕ ТКО населення в кількості 11 115 шт., у непобутових споживачів 690 

шт. та 60 точок технічного обліку. Впровадження системи дозволить зменшити витрати 

електроенергії за рахунок зниження похибки роботи приладів обліку, нетехнічних втрат та 

зменшення витрат на збір, передачу та обробку інформації. 

Окупність заходу в цінах 2018 року становить: 

- вартість улаштування однієї ТКО – 1 670 грн., 

- річний економічний ефект від улаштування однієї ТКО – 287 грн., 

- окупність 1670/287=5,8 років.    

 

Тобто, починаючи з сьомого року від улаштування певної кількості ТКО в АСКОЕ в 

2020-2024 роках підприємство отримуватиме реальну економію витрат в сумі 287 грн. з 

однієї ТКО, саме   

Таблиця №36 

 

Також, збільшення надходження коштів та зменшення витрат зумовлюється 

будівництвом та реконструкцією ПС, ЛЕП впровадженням телемеханіки, впровадження 

"розумних мереж" та ін. Реалізація вищезазначених заходів дозволить зменшити відмову 

обладнання, крадіжки та недовідпуск електроенергії тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік  

впровадження 

Вартість 

впрова-

дження 

всіх ТКО, 

тис.грн. 

без ПДВ 

Кількість 

ТКО, шт 

Сума економії 

на одну ТКО, 

грн. без ПДВ 

Сума економії на всі ТКО по роках,                     

тис.грн., без ПДВ 

2026 2027 2028 2029 2030 

2020 3 084 1 578 287 453 453 453 453 453 

2021 2 852 1 450 287 0 416 416 416 416 

2022 4 815 2 495 287 0 0 716 716 716 

2023 5 329 2 699 287 0 0 0 775 775 

2024 7 061 3 643 287 0 0 0 0 1 046 

Всього 23 141 11 865 - 453 869 1 585 2 360 3 406 
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Додаток №1 
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Додаток №2 
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Додаток №3 
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Додаток №4 
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Додаток №5 
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